

## Dodatek č.1/19051/D ke smlouvě o dílo

**Ze dne 26.06.2019 na zhotovení stavby : „RESTAUROVÁNÍ BOŽÍCH MUK NA ULICI NAPAJEDLA, ZNOJMO“**

### I.

#### Smluvní strany:

**Objednatel: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace**

Sídlo: Pontasievská 14, 669 02 Znojmo

Jednající : Bc. Marek Vodák, ředitel organizace

IČ: 00839060

bankovní spojení: KB Znojmo

č. účtu: 15039741/0100

Objednatele zastupuje ve věcech smluvních: Bc. Marek Vodák

Objednatele zastupuje ve věcech technických: Dagmar Dokulilova

**Zhotovitel: Ak.Soch. Petr Roztočil**

Sídlo: Štěpánská 612/16, Praha – Nové město, 110 00

jednající: ak.soch.Petr Roztočil - jednatel společnosti

IČO: 676 48 207

(Jednatelé jednají a podepisují samostatně)

Smluvní strany se dohodly na změně dotčené smlouvy o dílo takto:

### II.

**Předmět smlouvy: „ RESTAUROVÁNÍ BOŽÍCH MUK NA ULICI NAPAJEDLA, ZNOJMO“**

Na základě usnesení Rady města Znojma č. 47/2019 ze dne 18.11.2019 , bod 2178, se tímto dodatkem upravuje cena a termín dokončení díla.

### III.

#### Cena díla

Cena díla se upravuje z důvodu navýšení ceny díla dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena dle SOD bez DPH.....	284.500 Kč
Změny bez DPH .....	84.000 Kč

---

---

Celková cena za dílo bez DPH.....	368.500 Kč
DPH 15% .....	55.275 Kč

---

---

<b>Celková cena za dílo s DPH .....</b>	<b>423.775 Kč</b>
---	-------------------

**IV.**

**Doba plnění:**

Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2019.

**V.**

**Způsob úhrady ceny a platební podmínky:**

Cena za dílo bude hrazena na základě dílčích faktur – daňových dokladů a dle skutečně provedené práce.

**VI.**

**Závěrečná ustanovení:**

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Dodatek č.1 je vyhotovena ve dvou stejnopisech s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.


Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum podpisu: 21.-11-2019

Za Objednatele :

Za Zhotovitele :

  
-----  
Bc. Marek Vodák  
Správa nemovitostí města Znojma,  
příspěvková organizace  
ředitel organizace

  
-----  
Ak. Soch. Petr Roztočil  
jednatel společnosti

Správa nemovitostí města Znojma  
příspěvková organizace  
Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo  
IČ:00839060, DIČ:CZ00839060  
tel.: 515 225 115 -8-

## NOVÁ CENOVÁ NABÍDKA

Po zahájení prací dle konzultace s NPÚ bylo zjištěno, že restaurování sochy vyžaduje nákladnější rozpracování. V úpravě okolí kolem sochy dojde rovněž k většímu zásahu než bylo původně plánováno.

### na RESTAUROVÁNÍ BOŽÍCH MUK NA ULICI NAPAJEDLA \_ ZNOJMO.

Položkový rozpočet:

<input type="checkbox"/> čištění povrchu kamene -	34.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> zpevnění povrchu, injektáž prasklin	9.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> domodelování a doplnění chybějících částí	128.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> barevná retuš -	16.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> rekonstrukce kamenných sloupků	28.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> rekonstrukce kovového plůtku	10.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> rekonstrukce opěrné zdi	78.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> úprava dlažby -	46.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> hydrofobizace, biosanace -	5.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> doprava a mechanizace	12.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> restaurátorská zpráva	2.500,- Kč bez DPH

**Celkem** .....368.500,- Kč bez DPH

**Celkem cena zakázky** .....368.500,- Kč bez DPH

Záruční doba : 6 let

Odpovědný restaurátor:

Ak. soch. Petr Roztočil, Šatov 10, 671 22

V Šatově 1.listopadu 2019

