

Dodatek č.1/19055/D ke smlouvě o dílo

Ze dne 15.7.2019 na zhotovení stavby : „SANACE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SEVERNÍHO KŘÍDLA LOUCKÉHO KLÁŠTERA“

I.

Smluvní strany:

Objednatel: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Sídlo: Pontasievska 14, 669 02 Znojmo

Jednající : Bc. Marek Vodák, ředitel organizace

IČ: 00839060

bankovní spojení: KB Znojmo

č. účtu: 15039741/0100

Objednatele zastupuje ve věcech smluvních: Bc. Marek Vodák

Objednatele zastupuje ve věcech technických: Dagmar Dokulilova

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.

Sídlo: Dobšická 3545/12, 669 02 Znojmo

jednající: Ing. Ivo Durda, jednatel společnosti

IČO: 277 55 541

(Jednatelé jednají a podepisují samostatně)

Smluvní strany se dohodly na změně dotčené smlouvy o dílo takto:

II.

Předmět smlouvy: „ SANACE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SEVERNÍHO KŘÍDLA LOUCKÉHO KLÁŠTERA“

Na základě usnesení Rady města Znojma č. 38/2019 ze dne 22.08.2019 , bod 1597, se tímto dodatkem upravuje cena a termín dokončení díla.

III.

Cena díla

Cena díla se upravuje z důvodu navýšení ceny díla dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena dle SOD bez DPH.....	362.148,27 Kč
Změny bez DPH	236.694,67 Kč

Celková cena za dílo bez DPH.....	598.842,94 Kč
DPH 21%	125.757,02 Kč

Celková cena za dílo s DPH	724.599,96 Kč
---	----------------------

IV.

Doba plnění:

Termín dokončení stavebních prací: 31.10.2019

V.

Závěrečná ustanovení:

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.1 je vyhotovena ve dvou stejnopisech s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum podpisu: 5. 9. 2019

Za Objednatele :

Správa nemovitostí města Znojma
příspěvková organizace
Pontasárevská 317/14, 669 02 Znojmo
IČ:00839060, DIČ:CZ00839060
tel.: 515 225 115 -8-

Bc. Marek Vodák
Správa nemovitostí města Znojma,
příspěvková organizace
ředitel organizace

Za Zhotovitele :

**Stavební firma Stavospol Znojmo
s.r.o.**
Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02
DIČ: CZ27755541, Tel / 515 226 535
KS v Brně, oddíl C, vložka 56854 -5-

Ing. Ivo Durda
Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.
jednatel společnosti