



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Jumar s.r.o.			
Investor:	Obec Údlice	Datum: 26.8.2020		
Název akce: Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ Údlice				
Způsob odeslání / předání datum: 28.8.2020		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna barev textilních vyústek				
Popis a zdůvodnění změny: Kvůli tematickému zaměření ve třídách vznikl požadavek barevného designu textilních vyústek v pěti třídách ZŠ. V rozpočtu je počítáno provedení v základních barvách RAL, úprava v pěti třídách se týká provedení v jiných než základních barvách RAL.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Miloš Pavlík – starosta obce Údlice				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍ

Stanovisko projektanta stavby:



Energomex s.r.o.
Uřalská 6
160 00 Praha 6, IČ: 29042577
www.energomex.cz
tel.: 739 510 229, 732 728 737

SOUHLASÍ

Stanovisko energetického specialisty:







Energomex s.r.o.
Uřalská 6
160 00 Praha 6, IČ: 29042577
www.energomex.cz
tel.: 739 510 229, 732 728 737

SOUHLASÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Obec Údlice	
Změnový list vystavil:	Ing. Miloš Pavlík	
Datum:	26.8.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna barev textilních výustek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Kvůli tematickému zaměření ve třídách vznikl požadavek barevného designu textilních výustek v pěti třídách ZŠ. V rozpočtu je počítáno provedení v základních barvách RAL, úprava v pěti třídách se týká provedení v jiných než základních barvách RAL.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	6602,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6602,- Kč	14.9.2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 	
Datum: 26.8.2020	Datum: 26.8.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):