



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

	Obec Údlice
sídlo:	Náměstí 12, 431 41 Údlice
Zastoupené:	Miloš Pavlík, starosta obce
IČ:	00262153
DIC:	CZ00262153
Bankovní spojení:	KB Chomutov
Číslo účtu:	3528441/0100
(dále jen Objednatel)	

a

	JUMAR s.r.o.
sídlo:	Praha 9, Jizerská 328
zastoupený:	Jaroslavem Suchým, jednatelem
kontaktní osoby	Iveta Rulfová
IČ:	25766198
DIC:	CZ25766198
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	157221231/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 68281
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ Údlice“, ze dne 15.7.2020, ev.č. smlouvy objednatele 10/20.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek dále upravuje termín plnění díla dle čl. V. tohoto dodatku.

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny – méněpráce a vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v přílohách tohoto dodatku – Změnových listech č. 1 až 2.

Přílohou tohoto Dodatku jsou Změnové listy č. 1 až 2.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku 4. základní smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

4.1. Cena díla bez DPH dle SoD	2 199 488,81 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH - Dodatek č. 1	25 316,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2 224 804,81 Kč
DPH 21 %	467 209,01 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 692 013,82 Kč

V. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. základní smlouvy se mění následovně:

2.1. Doba plnění

2.1.2. Nové předpokládané datum ukončení plnění díla: **14. září 2020**

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Údlicích, dne 26.8.2020

za Objednatele
Miloš Pavlík
starosta obce



za Zhotovitele
Jaroslav Suchý
jednatel