

## **DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 29/08609/20 ze dne 12.03.2020  
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy – číslo dodatku objednavatele: 29/08609/20-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 01/01/2020

### **1. Smluvní strany**

#### **1.01. Objednatel:**

##### **MĚSTO UHERSKÝ BROD**

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

#### **1.02. Zhotovitel:**

REDAL AKTIV CZ s.r.o.

se sídlem:

Zábraní 589, 763 61 Napajedla

adresa provozovny:

Zábraní 589, 763 61 Napajedla

Zastoupen:

Aleš Sychra

jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, spisová značka C 83991

Zástupce ve věcech stavby:

Aleš Sychra

Kontakt – tel., email:

IČ:

03331903

DIČ:

CZ03331903

Bankovní spojení:

Moneta Money Bank a.s.

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08609/20 uzavřené dne 12.03.2020 a ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.09.2020 s předmětem smlouvy:

### **OBNOVA PANSKÉHO DOMU č. p. 77 (FASÁDY, VÝPLNĚ OTVORŮ) VÝCHODNÍ FASÁDA V ZÁHRADĚ**

(dále jen „smlouva o dílo“).

## 1 Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu zpřesnění rozsahu díla a z tohoto důvodu nastávající zvýšení ceny díla.

## 2 Předmět dodatku

Dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- a) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla se mění tabulka, v níž je vyčíslena cena díla, která nově zní:

Cena pro sníženou DPH (restaurování kamenných prvků)	122.400,00 Kč
DPH 15 % (restaurování kamenných prvků)	18.360,00 Kč
Cena pro základní DPH (stavební práce)	2.523.500,20 Kč
DPH 21 % (stavební práce)	529.935,04 Kč
<b>Cena za dílo celkem vč. DPH</b>	<b>3 194 195,24 Kč</b>

## 3 Ustanovení společná a závěrečná

- Smluvní strany prohlašují a zároveň berou na vědomí, že hodnota dodatku č. 2 je:

Cena dodatku č. 2 bez DPH (snížená DPH) (restaurování kamenných prvků)	0,00 Kč
Výše DPH 15 % Dodatku č. 2 (restaurování kamenných prvků)	0,00 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH (základní DPH) (stavební práce)	32.600,00 Kč
Výše DPH 21 % Dodatku č. 2 (stavební práce)	6.846,00 Kč
<b>Celková cena dodatku č. 2 vč. DPH</b>	<b>39.446,00 Kč</b>

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod ([www.ub.cz](http://www.ub.cz) nebo [www.uherskybrod.cz](http://www.uherskybrod.cz)). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky

a objednatel 2 výtisky.

- Příloha č. 1 rozšíření nabídkového položkového rozpočtu

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
42. schůze konaná dne 10.02.2020  
č. usnesení 1058/R42/20


Uherský Brod, dne:

Uherský Brod, dne 29-09-2020

Zhotovitel:

Objednatel:

  
Aleš Sychra  
jednatel REDAL AKTIV CZ s.r.o.

  
Ing. Ferdinand Kubáník  
starosta

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **009** **Obnova Panského domu č.p. 77 (fasády, výplně otvorů)**

Objekt: **001** **Panský dům - východní fasáda v zahradě Panského domu**

Rozpočet: **001** **Dodatek č.2**

Objednatel: **MĚSTO UHERSKÝ BROD** IČO: **00291463**  
**Masarykovo nám.100** DIČ:  
**68817 Uherský Brod**

Zhotovitel: **REDAL AKTIV CZ s.r.o.** IČO: **03331903**  
**Zábrani 589** DIČ: **CZ03331903**  
**763 61 Napajedla**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	32 600,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>32 600,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH (restaurování kamenných prvků)	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH (restaurování kamenných prvků)	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>32 600,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>6 846,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **39 446,00** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 700,00	17
766	Konstrukce truhlářské	PSV			17 000,00	52
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 900,00	30
Cena celkem					32 600,00	100

## Položkový rozpočet

S:	009	Obnova Panského domu č.p. 77 (fasády, výplně otvorů)
O:	001	Panský dům - východní fasáda v zahradě Panského domu
R:	001	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>5 700,00</b>
1	764554293R02	Koleno Cu kruhového vč. kolena, DN 100 dodávka a montáž	ks	6,00000	950,00	5 700,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>17 000,00</b>
2	7660146 PC	Kastlové jednokřídle dřevěné dveře 1000x2650	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00

Kompletní repase viz. Výpis truhlářských výrobků  
 Stávající kastlové dveře jednokřídlové rámové prosklené,  
 vnitřní dovnitř, vnější ven otevíravé :  
 2x nátěr lazurovacím lakem vnitřní - bílá, venkovní -  
 vínová dle stáv. provedení :

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>9 900,00</b>
3	7670148 PC	Mříž 1050/1350 mm	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00

Kompletní repase viz. Výpis zámečnických výrobků  
 Stávající kovaná mříž z plných tyčí venkovní vsazená v  
 ostění slepého okna, pevná. :

4	7670117 PC	Ventilační žaluzie 400x400mm vč. nátěru vsazená do podkledu	kus	2,00000	950,00	1 900,00
---	------------	---	-----	---------	--------	----------

Protidešťová žaluzie venkovní kovová pozink., se sítí proti hmyzu - přívod spalovacího vzduchu k plynovým kotlům

<b>Celkem</b>					<b>32 600,00</b>
---------------	--	--	--	--	------------------