



Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12086692
ID verze:	12974336
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.06.2020 10:21:39
Zveřejňující subjekt:	Město Bruntál (c9vbr2k)
ID návazné smlouvy:	11264008
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Bruntál
IČO:	00295892
Datová schránka:	c9vbr2k
Adresa:	Nádražní č. p. 994/20, 79201 Bruntál 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	odbor správy majetku, investic a dotací
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Textové označení:	Dodatek č. 2 - Prodloužení termínu dokončení díla
Datum uzavření:	11.06.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	81/1S/2020/dodatek č. 2
Podepisující osoba:	Šutovská Hana, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KARETA s.r.o.
IČO:	62360213
Datová schránka:	83y5crc
Adresa:	Krnovská č. p. 1877/51, 79201 Bruntál 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č._2_SoD_registr.docx

37.83 kB, 15.06.2020 10:22:18

1026afb8fd3954860031e498e0755bac8aa3844037850554e9dea9ebbe7c2e5f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12974336>