



S004P01F2I4T

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2020/0148/150

uzavřený podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spoj: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města
v technických záležitostech: Ing. Milanem Hudcem

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ELGEN elektro s.r.o.
Adresa: Legionářů 1501/4, 69501 Hodonín
IČO: 29208149
DIČ : CZ29208149
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú 43-6664350297/0100
Zastoupen: ve smluvních záležitostech Františkem Žůrkem, jednatelem
nebo Martinem Žůrkem, jednatelem
v technických záležitostech manažerem projektů
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C , vložka 65757
(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne **28.7.2020** smlouvu o dílo č. SD/2020/0148/150. Předmětem smlouvy je rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova –I. etapa.
- 2.2. Článek 6.3 stanoví termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla do 6 ti měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Splnění tohoto termínu je závislé na dokončení souvisejících veřejných zakázek - *Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín- modernizace odborných učeben a dodávka vniřního vybavení – konektivita IT* (dále jen „zakázka“) a *Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín- modernizace odborných učeben a dodávka vniřního vybavení – mobiliář*. Tyto zakázky však zatím ukončeny nebyly, čímž vzniklo prodlení na straně objednatele.
- 2.3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v čl. 6.3, a to tímto způsobem:
 - a) Veškeré práce, kromě prací uvedených v bodě b) tohoto článku, budou dokončeny a předány do 6 ti měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště.

b) Níže uvedené práce budou dokončeny a předány objednateli, nejpozději **do 14 dnů** od doručení písemných výzev objednatele:

PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

<i>Revize, koordinace, zkoušky</i>						
22	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	1	ks	X	4 000,00	4 000,00
23	Měření a kontrola met.vedení	8	ks	X	1 500,00	12 000,00
24	Seznámení s obsluhou	1	ks	X	1 500,00	1 500,00
25	Výchozí revize	1	ks	X	2 000,00	2 000,00
						19 500,00

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU

<i>Revize, koordinace, zkoušky</i>						
30	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	1	ks	X	28 215,00	28 215,00
31	Seznámení s obsluhou	1	ks	X	2 200,00	2 200,00
32	Výchozí revize	1	ks	X	3 500,00	3 500,00
						33 915,00

DOMÁCÍ TELEFON

<i>Revize, koordinace, zkoušky</i>						
24	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, konfigurace	1	ks	X	4 000,00	4 000,00
25	Výchozí revize	1	ks	X	2 000,00	2 000,00
						6 000,00

Zdravotechnika - zařizovací předměty

6000049250	Průtokový tlakový ohřivač 3,5kW bez baterie	kus	7,000	2 503,50	17 524,50
------------	---------------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

Celkem

76 940,- Kč bez DPH

- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že části díla popsané v čl.2.3 odst. a) a b) tohoto dodatku budou s ohledem na skutečnosti popsané v čl. 2.2 tohoto dodatku předány zhotovitelem objednateli samostatně. Smluvní strany o předání a dokončení výše uvedených částí díla sepíší předávací protokoly.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že znění článku 2.4 o samostatném předání částí díla popsaných v čl. 2.3 odst a) a b) tohoto dodatku se odpovídajícím způsobem použije pro výklad a aplikaci zejména následujících článků smlouvy: 8.10 a 13.6, tzn. pozastávka vztahující se k jednotlivým částem díla vypočtená z jejich ceny bude uvolněna samostatně po předání jednotlivých částí díla a smluvená záruční lhůta za jednotlivé části díla začne samostatně běžet ode dne podpisů předávacích protokolů jednotlivých částí díla.

Číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0148/150/2 – Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova, Hodonín –
1. etapa


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem druhé strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


Rozhodnuto orgánem města: na schůzi rady města Datum a číslo usnesení: 26.1.2021, usnesení č. 3480

V Hodoníně dne 27.1.2021



Objednatel
Libor Střecha, starosta města

V Hodoníně dne 27.1.2021



Zhotovitel
František Žůrek, jednatel