

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2021/0137/OVS-SM/3

uzavřený dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
se sídlem: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.:
zastoupen: Mgr. Zdeňkem Pánkem, starostou
ve věcech technických: Radek Zapletal, referent investic

(dále jako objednatel)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem Kačírková 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5
IČ 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.:
jednající: Ing. Jiřím Svobodou, Ph.D., ekonomem Oblasti Východ a
Ing. Michalem Pavlíkem, vedoucím PJ Vyškov
(Zmocněnci)

(dále jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. MUBPH
SMLD/2020/0137/OVS-SM (dále jen SoD).

II. OBSAH DODATKU č. 3

1. Podle článku II. 5 SoD je předmětem tohoto dodatku přípočet prací a dodávek (vícepráce) i odpočet prací a dodávek, které se nebudou provádět (méněpráce). Tyto změny jsou podrobně vyjádřeny v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena dodatečných stavebních prací (víceprací) a neprovedených prací (méněpráce) dle tohoto dodatku č. 3 činí:

Cena bez DPH	559.444,55 Kč
Výše DPH 21%	117.483,36 Kč
Cena včetně DPH	676.927,91 Kč

Celková cena díla po započtení dodatečných stavebních prací činí:

Cena bez DPH	6.266.398,41 Kč
Výše DPH 21 %	1.315.943,67 Kč
Cena včetně DPH	7.582.342,08 Kč

2. Článek III. 1 SoD se upravuje a dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo řádně dokončené nejpozději dne 30.06.2021.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 19.05.2021, č. usnesení: 05/11/2021.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 24.05.2021

V Kroměříži, dne 26.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
zmocněnec

Ing. Michal Pavlík
zmocněnec