

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce ulic Horní česká a Malá Michalská, Znojmo“
ze dne 03.08.2020

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupen ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Radimem Držmíškem, referentem odboru investic a služeb
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Společnost Horní Česká ve Znojmě – Firesta + HBH

Sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 250048621/0100; 2102043465/2700
zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144
Člen společnosti: HBH stavby, s.r.o.
se sídlem: Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče
IČ: 03618871
DIČ: CZ03618871
zastoupen: Ivo Hanzlíkem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 85735

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 03.08.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0766/2020, č. zhotovitele 76/2020 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce ulic Horní česká a Malá Michalská, Znojmo“.
2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě o dílo je navýšení ceny díla o částku 235 224,29 Kč bez DPH s ohledem na nutné vícepráce.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je položkový rozpočet s vyčíslením víceprací.

II.

Z výše uvedeného důvodu zní článek IV, odst. 4.1.1., smlouvy o dílo takto:

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

17 338 325,90 Kč

III.

Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy schválila rada města usnesením č. 89/2020, bodem č.4143, dne 14.12.2020.

Přílohy: položkový rozpočet s vyčíslením víceprací

Ve Znojmě dne

V Brně dne

.....

za Objednatele
Jan Grois, MBA
Starosta města Znojma

.....

za Zhotovitele
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

V Hustopečích dne

.....

za Zhotovitele
HBH stavby, s.r.o.
Ivo Hanzlík
jednatel

Položkový soupis prací a dodávek

S:	52-C	Rekonstrukce ulic Horní Česká a Malá Michalská, Znojmo
O:	SO 101	Komunikace
R:	01/O1	Soupis prací odpočtový - dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						-186,021.48	0.00	-2,395.36					
1	113107640R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	-2,722.00000	68.34	-186,021.48	0.00	0.00	0.88	-2,395.36	822-1	RTS 19/ I	Indiv
		Položka dle výběrového řízení											
		vozovka Horní Česká : -2577	-2577										
		vozovka Malá Michalská : -145	-145										
Díl: 5 Komunikace						-1,636,146.29	-2,871.88	0.00					
2	564732111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	-1,201.00000	136.67	-164,140.67	0.25	-301.38	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním											
		Položka dle výběrového řízení											
		chodník Horní Česká : 1201*-1	-1201										
3	564762111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-230.00000	250.57	-57,631.10	0.49	-111.72	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním											
		Položka dle výběrového řízení											
		vjezd Horní Česká : 230*-1	-230										
4	564762115R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 240 mm	m2	-240.00000	300.68	-72,163.20	0.58	-138.72	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním											
		Položka dle výběrového řízení											
		Malá Michalská : 240*-1	-240										
5	564772111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-2,246.00000	313.21	-703,469.66	0.60	-1,349.94	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním											
		Položka dle výběrového řízení											
		vozovka Horní Česká : 1918*-1	-1918										
		retardér Horní Česká : 37*-1	-37										
		náměstí Horní Česká : 291*-1	-291										
6	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-2,486.00000	176.54	-438,878.44	0.38	-939.71	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
		Položka dle výběrového řízení											
		vozovka Horní Česká : 1918*-1	-1918										
		náměstí Horní česká : 291*-1	-291										
		retardér Horní Česká : 37*-1	-37										
		vozovka Malá Michalská : 240*-1	-240										
7	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	-71.20000	797.27	-56,765.62	0.31	-22.35	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici											
		Položka dle výběrového řízení											
		vodorovné DZN Horní Česká : -682*0,1	-68.2										
		Imobilní : -3*1	-3										
8	58380056.AR	mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/6/4 cm; šedobílá	m2	-72.62400	1,970.39	-143,097.60	0.11	-8.06	0.00	0.00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
		Položka dle výběrového řízení											
		vodorovné značení bílá Horní Česká : -682*0,1	-68.2										
		imobilní : -3*1	-3										
		ztratiné 2% : 0,02	-1.424										
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-65,421.14	0.00	0.00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	52-C	Rekonstrukce ulic Horní Česká a Malá Michalská, Znojmo
O:	SO 101	Komunikace
R:	01/O1	Soupis prací odpočtový - dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m <i>Položka dle výběrového řízení</i> Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,8, : Součet: -2871,86770	t	-2,871.86770	11.39	-32,710.57	0.00	0.00	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
10	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m <i>Položka dle výběrového řízení</i> Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,8, : Součet: -2871,86770	t	-2,871.86770	11.39	-32,710.57	0.00	0.00	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-518,355.90	0.00	0.00					
11	979082318R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1, : Součet: -2395,36000	t	-2,395.36000	45.56	-109,132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	832-1	RTS 19/ I	Indiv
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1, : Součet: -2395,36000	t	-2,395.36000	170.84	-409,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	801-3	RTS 19/ I	Indiv
Celkem						-2,405,944.81							

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
5000 m2 kryt (materiál konstrukce krytý) dlážděný

Položkový soupis prací a dodávek

S:	52-C	Rekonstrukce ulic Horní Česká a Malá Michalská, Znojmo
O:	SO 101	Komunikace
R:	01/Z1	Soupis prací změna - dodatek č.1

původní položka
nová položka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	/ MJ	celk.(t)	/ MJ	celk.(t)	Ceník	platnost	úroveň
Díl:	1	Zemní práce				407,736.17		0.00		1,864.28			
	2	113107620R(Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	2,581.50000	42.30	109,197.45	0.00	0.00	0.44	1,135.86	822-1	RTS 19/ I	RTS 20/II
		vozovka Horní Česká : 2577			2577								
		vozovka Malá Michalská : 145			145								
		VO komunikace : -(88°0,5)			-44								
		MEZ komunikace : -(193°0,5)			-96.5								
	4	122202202R(Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	473.27000	114.50	54,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	800-1	RTS 19/ I	RTS 20/II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.											
		chodník Horní Česká : 795,5*0,1			79.55								
		chodník Malá Michalská : 98*0,1			9.8								
		VO chodník : (269*0,5)*0,05			6.725								
		MEZ chodník : (470*0,5)*0,05			11.75								
		vjezdy Horní Česká : 90*0,2			18								
		VO vjezdy : (45*0,5)*0,15			3.375								
		MEZ vjezdy : (113*0,5)*0,15			8.475								
		vozovka Horní Česká : 2577*0,13			335.01								
		vozovka Malá Michalská : 145*0,13			18.85								
		VO komunikace : -(88*0,5)*0,13			-5.72								
		MEZ komunikace : -(193*0,5)*0,13			-12.545								
	5	122202209R(Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	473.27000	42.30	20,019.32	0.00	0.00	0.00	0.00	800-1	RTS 19/ I	RTS 20/II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.											
		Položka pořadí 4 : 473,27000			473.27								
	7	162701101R(Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	473.27000	194.00	91,814.38	0.00	0.00	0.00	0.00	800-1	RTS 19/ I	RTS 20/II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.											
		Položka pořadí 4 : 473,27000			473.27								
	8	199000002R(Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	473.27000	280.00	132,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	800-1	RTS 19/ I	RTS 20/II
		Položka pořadí 4 : 473,27000			473.27								
Díl:	5	Komunikace				1,920,603.22		2,683.31		0.00			
	9	564831111R(Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	1,201.00000	135.00	162,135.00	0.29	345.89	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	RTS 20/II
		chodník Horní Česká : 1201			1201								
	10	564841113R(Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 140 mm	m2	240.00000	164.00	39,360.00	0.35	84.67	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	RTS 20/II
		vozovka Malá Michalská : 240			240								
	11	564861111R(Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	230.00000	203.00	46,690.00	0.44	101.43	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	RTS 20/II
		vjezd Horní Česká : 230			230								
	12	564861111R(Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	2,486.00000	216.50	538,219.00	0.44	1,096.33	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	RTS 20/II
		vozovka Horní Česká : 1918			1918								
		náměstí Horní česká : 291			291								
		retardér Horní Česká : 37			37								
		vozovka Malá Michalská : 240			240								
	13	567132113R(Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	2,246.00000	416.00	934,336.00	0.46	1,032.64	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	RTS 20/II

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou														
vozovka Horní Česká : 1918											1918			
retardér Horní Česká : 37											37			
náměstí Horní Česká : 291											291			
14	591211111R	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	71.20000	797.27	56,765.62	0.11	7.83	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	Indiv	
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici														
vodorovné DZN Horní Česká : 682*0,1											68.2			
Imobilní : 3*1											3			
15	58380120.AF	Kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula), tř. I., 8/10 cm	m2	72.62400	1,970.39	143,097.60	0.20	14.52	0.00	0.00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv	
vodorovné značení bílá Horní Česká : 682*0,1														
imobilní : 3*1											3			
ztratné 2% : 0,02											1.424			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				61,125.94		0.00		0.00				
16	998223011R	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2,683.31622	11.39	30,562.97	0.00	0.00	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	Indiv	
vodorovně do 200 m														
Položka dle výběrového řízení														
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :														
9,10,11,12,13,14,15, :														
Součet: : 2683,31622													2683.31622	
17	998223094R	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	2,683.31622	11.39	30,562.97	0.00	0.00	0.00	0.00	822-1	RTS 19/ I	Indiv	
vodorovně do 200 m														
Položka dle výběrového řízení														
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :														
9,10,11,12,13,14,15, :														
Součet: : 2683,31622													2683.31622	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				251,703.77		0.00		0.00				
18	979082318R	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	1,265.44000	45.56	57,653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	832-1	RTS 19/ I	Indiv	
bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním														
Včetně:														
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,														
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,														
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.														
Položka dle výběrového řízení														
Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 1135,86000											1135.86			
Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 129,58000											129.58			
19	979990001R	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,135.86000	170.84	194,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	801-3	RTS 19/ I	Indiv	
Položka dle výběrového řízení														
Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 1135,86000											1135.86			
Celkem						2,641,169.10								