

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 29/08968/20

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy – číslo dodatku objednavatele: 29/08968/20-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

**1. Smluvní strany**

**1.01. Objednatel:**

**MĚSTO UHERSKÝ BROD**

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Josef Mikulec

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

**1.02. Zhotovitel:**

Pablastav, s.r.o.

se sídlem:

Fr. Vlacha 690, 696 03 Dubňany

adresa provozovny:

Fr. Vlacha 690, 696 03 Dubňany

Zastoupen:

Pavlem Blahou, jednatelem

zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107928 nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Pavel Blaha

Kontakt – tel., email:

IČ:

07387113

DIČ:

CZ07387113

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08968/20 s předmětem smlouvy:

ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. DOLNÍ VALY, UHERSKÝ BROD (dále jen „smlouva o dílo“).

## 1 Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu změny termínu pro realizaci stavby mimo období zimní údržby na silnici II/490 ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace.

## 2 Předmět dodatku

Dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

a) Čl. 4. Doba a místo plnění, odst. 4.01. Doba plnění předmětu smlouvy se mění a nově zní:

Termín zahájení stavebních prací	01.10.2020
Dokončení prací - předání díla	30.10.2020
Termín dokončení díla (předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby)	30.11.2020

## 3 Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
59. schůze konaná dne 24.08.2020  
č. usnesení 1513/R59/20

Uherský Brod, dne:

02 -09- 2020 Uherský Brod, dne:

Zhotovitel:

Objednatel:

Pavel Blahůšek  
jednatel Pablastav, s.r.o.

Ing. Ferdinand Kubáník  
starosta

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Úprava a nasvětlení přechodů pro chodce v ul. Dolní Valy, Uherský Brod

Strana 2 (celkem 2)