

Číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0204/150
Číslo smlouvy zhotovitele:02-0598



S004P01HKBVZ



Město Hodonín

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O Dílo**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 424671/0100
zastoupený: Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: VHS Břeclav s.r.o.
Adresa: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ : CZ42324149
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Zastoupen: Vít Kučera, jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl C
, vložka 2318

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0214/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 se dohodly na úpravě čl.5 odst.5.3. z původního znění:

5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

pro část ul. Partyzánská – souběh se stavbou VaK Hodonín, a.s. do 90 dnů od zahájení stavebních prací, mimo provedení finálních úprav komunikace

do 365 dnů od zahájení stavebních prací

(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

na nové znění:

5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

pro část ul. Partyzánská – souběh se stavbou VaK Hodonín, a.s. od 1.3.2021 do 30.5.2021, mimo provedení finálních úprav komunikace

do 365 dnů od zahájení stavebních prací

(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 8.12.2020/33 SB

V Hodoníně, dne 10.2.2021

V Hodoníně, dne 27.1.2021

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

.....
Libor Střecha
starosta

.....
Vít Kučera
jednatel



ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Akce: „Hodonín, dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského Járku“

Objekt	rok	2021																												
	měsíc	Leden				Únor				Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				
	pracovní týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Zahájení realizace - předpoklad 11.1.2021																														
Dokončení díla - předpoklad 12.07.2021																														
Hodonín, dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského Járku	Ostatní a vedlejší náklady																													
	Přípravné a přídržné práce																													
	Odkopávky a prokopávky																													
	Hloubené vykopávky																													
	Ražení a hloubení tunelářské																													
	Řízený protlak																													
	Hydraulické protlačování																													
	Ruční ražba protlaku																													
	Raetenční nádrž																													
	Kanalizace																													
	DN 500																													
	DN 400																													
	DN 600																													
	Ulice Partyzánská není součástí finančního plnění																													
Přechodné dopravní značení																														
Pokládka živice a zpevněné plochy																														
Vegetační úpravy, dokončovací práce																														
Měsíční finanční plnění		1 475 246 Kč				2 168 948 Kč							3 716 894 Kč																	
Finanční plnění celkem		16 786 609,61 Kč bez DPH																												