

## Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. RA/09/2020 (Číslo kupujícího: 20/09055/20)

### **1. Smluvní strany**

#### **Kupující:**

Název: Město Uherský Brod  
Sídlo: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod  
IČ: 00291463  
DIČ: CZ00291463  
Zastoupené: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Č.účtu : 204852/0800, Česká spořitelna, a. s.  
Kontaktní osoba: Ing. Kamil Válek  
E-mail: [kamil.valek@ub.cz](mailto:kamil.valek@ub.cz)  
Číslo smlouvy 20/09055/20-2  
(dále jen „kupující“)  
a

#### **Prodávající:**

Název: RAMET s.r.o.  
Sídlo: Letecká 1110, Kunovice 686 04  
IČ: 44018746  
DIČ: CZ244018746  
Vedená v OR: u Krajského soudu v Brně, vložka č. C 4650  
Zastoupena: Ing. Bohuslavem Maluškem, jednatelem  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 115-5445600247/0100  
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Šimíková tel: 572 415 234  
E-mail: [vsimikova@ramet.as](mailto:vsimikova@ramet.as)

(dále jen „RAMET“ jako „prodávající“)

uzavírají dle příslušných ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, následující dodatek č.2:

### **1. Změna smlouvy**

Vzhledem k tomu, že na straně kupujícího došlo ke zpoždění příprav pro realizaci předmětu kupní smlouvy, dohodly se smluvní strany na změně článku III Doba plnění následovně:

Text článku III se vypouští a nově nahrazuje textem:

Dodávka předmětu kupní smlouvy bude realizována následovně:

1. V místě plnění na ulici Prakšická bude realizována nejpozději do 30.11.2021.
2. V místě plnění na ulicích Nivnická a Na Chmelnici bude realizována do 30.11.2022

Vzhledem k rozdílným termínům dodání předmětu plnění bude fakturace provedena na základě skutečně odvedené práce, předávacích protokolů a dodacích listů jednotlivých míst plnění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

## **2. Zprovoznění v místě plnění v ulicích Nivnická a Na Chmelnici**

Kupující bere na vědomí, že rozdělením dodávky dle kupní smlouvy na dvě části vzniknou vícenáklady v podobě další instalace, metrologického ověření radaru a metrologického ověření v místě plnění na ulici Prakšická. Bez provedení tohoto metrologického ověření, nebude možné měřit rychlost motorových vozidel v místě plnění na ulicích Nivnická a Na Chmelnici. Po provedení ověření obdrží kupující nový Ověřovací list. Vzniklé vícenáklady budou řešeny dodatečnou objednávkou.

## **3. Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany výslovně souhlasí, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 2 včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Kupující zašle Dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění. Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, a že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv pod nátlakem nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 100. schůze konaná dne 15.11.2021 č. usnesení 2568/R100/21
--

V Kunovicích dne .....

V Uh. Brodě dne .....

Prodávající:

Kupující:

.....  
Ing. Rudolf Vácha  
jednatel

.....  
Ing. Ferdinand Kubáník  
starosta města