

## SMLOUVA O DÍLO SD/17/2020

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“) níže uvedeného dne a roku mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Objednatel:

Název: **Obec Horní Bludovice**  
se sídlem: Horní Bludovice č.p. 434, 739 37 Horní Bludovice  
IČ: 00296686  
DIČ: neplátce DPH  
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Petrou Fickovou, starostkou obce  
Zastoupená ve věcech technických: Milanem Chrobočkem, místostarostkou obce  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov  
Číslo účtu: 1682050359/0800

(dále jen „*Objednatel*“ nebo „*Smluvní strana*“),

a

### 2. Zhotovitel

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava  
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  
Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
zapsaná v OR vedeném u K.S. v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Zastoupená ve věcech smluvních: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu  
Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)  
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)  
Jana Bezděková, technik odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)  
Zastoupená ve věcech technických: Ing. Lukáš Šulák  
Petr Janovský  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 212269343/0300

(dále jen „*Zhotovitel*“ nebo „*Smluvní strana*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „*Smluvní strany*“)

## I. PREAMBULE

1. Zhotovitel je podnikatelem působícím v oblasti stavebnictví, přičemž je držitelem veškerých potřebných oprávnění k provádění staveb, jejich změn a rekonstrukcí.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení (dále jen „výběrové řízení“) o zakázku malého rozsahu s názvem

### OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 42C A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 42.1

Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy (dále jen „nabídka“) byla Objednatelem, jako zadavatelem, v tomto zadávacím řízení vybrána jako nabídka nejvhodnější.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro Objednatele provést dílo s názvem „OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 42C A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 42.1“ (dále jen „Dílo“ nebo také „Stavba“) a převést na Objednatele vlastnické právo k Dílu.
2. Přesná specifikace předmětu Díla je uvedena v:
  - o oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
  - o písemné výzvě k předložení cenové nabídky a prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 23.9.2020, včetně jejích příloh (dále jen „Výzva“).
3. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje Zhotovitelem provedené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou smluvní cenu.
4. Součástí předmětu Díla je také:

Před zahájením realizace Díla:

- 4.1 zajištění příslušných povolení pro umístění přechodného dopravního značení na místní komunikaci, případně pro částečnou či úplnou uzavírku místní komunikace, po dobu realizace stavby;
- 4.2 pořízení dostatečně podrobné fotodokumentace stávajícího stavu všech souvisejících stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku. Z dokumentace musí být patrné všechny dotčené plochy, přičemž prokázání původního stavu je na zhotoviteli.
- 4.3 předložení a předání objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této Smlouvy, a to stavební deník s identifikací stavby, případně samostatně.

V průběhu realizace stavby:

- 4.4 zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště;
- 4.5 pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem; Pokud nebude fotodokumentace dostatečně podrobná, vystavuje se zhotovitel riziku provádění sond na vlastní náklady.
- 4.6 zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;

- 4.7 zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení, množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 4.8 kontrola dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 4.9 průběžná řešení a schvalování změn oproti stavbě navržené objednatelem. Veškeré vícepráce a méněpráce, které z těchto změn stavby vyplynou, budou zhotovitelem naceněny a smluvními stranami odsouhlaseny formou dodatku k této smlouvě.
- 4.10 pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem,
- 4.11 zajištění průběžných řešení a písemného odsouhlasení nutných změn oproti zadání.
- 4.12 atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce,
- 4.13 dodání protokolů o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.14 dodání písemného prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou a technologickým postupem realizace akce, případně dle změn odsouhlasených všemi smluvními stranami (dle odsouhlasených změnových listů).

#### Provedení přejímky Stavby:

5. Zhotovitel tímto akceptuje parametry navrhované v technologickém postupu realizace akce a prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení Díla nezbytné.
6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má k dispozici potřebnou techniku a kapacity pro provedení a realizaci Stavby. Při realizaci budou použity certifikované materiály v dostatečné kvalitě a parametrech, dle výkazu výměr. Práce budou provedeny v souladu s příslušnými ČSN normami, technicko – kvalitativními podmínkami staveb a podmínkami stanovenými v ČSN a ČSN EN.
7. Dílo bude provedeno v rozsahu, kvalitě, termínu a za podmínek uvedených v této smlouvě.
8. Realizovaný předmět Díla musí odpovídat technickým požadavkům, tj. zejména technickým a bezpečnostním normám pro daný druh Díla, dodané technologie, materiály, práce a činnosti. Realizovaný předmět Díla musí dále odpovídat obecně závazným právním předpisům ČR účinným v době provádění a předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy ČR.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy, dané výrobcí jednotlivých použitých materiálů, komponent a technologických a konstrukčních prvků, nebude-li v technologickém postupu realizace akce, touto smlouvou, jejími přílohami či Výzvou stanoveno něco jiného.
10. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu dle této smlouvy a jejich příloh a dle případně další, na základě písemného předávacího protokolu, Zhotoviteli Objednatelem předané dokumentace.
11. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškerou potřebnou a zejména pak Zhotovitelem vyžádanou nezbytnou součinnost. Objednatel se dále zavazuje umožnit Zhotoviteli a jeho případným subdodavatelům volný přístup na místo plnění (staveniště) a umožnit s dostatečným předstihem před, během a v nezbytném rozsahu i po provádění Díla bezpečné a bezplatné

umístění pracovních zařízení, strojů a nástrojů, lešení, žebříků, výtahů, kladek, atd. na staveništi, včetně jejich použití.

12. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
- a) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
  - b) Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od technologického postupu realizace akce a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
  - c) Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
  - d) Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě, musí obsahovat:
    - o základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
    - o identifikační údaje stavby,
    - o přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
    - o seznam subdodavatelů,
    - o seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
    - o denní záznamy,
    - o zápis o předání a převzetí staveniště.
  - e) Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
  - f) Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem než je uvedený v seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
  - g) Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
  - h) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
  - i) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
  - j) Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
  - k) Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit.
13. Během realizace Díla bude Zhotovitel provádět pravidelné kontrolní dny (min. 1x za týden, pokud Objednatel neurčí jinak). Během kontrolního dne seznámí Zhotovitel Objednatele s průběhem zpracování Díla. Pokud bude potřeba zajištění schůzky i s jinými vlastníky, správci technické infrastruktury, aj. osobami, Zhotovitel vyzve min. 7 dní předem před plánovaným kontrolním dnem všechny zúčastněné k účasti, a to buď formou písemnou, elektronickou či telefonickou, vždy s písemným potvrzením Objednatele o termínu konání a účasti na kontrolním dnu.
14. Každá dílčí část při realizaci Díla bude řádně Objednatelem a jím určenými a povolenými osobami zkontrolována, teprve následně předána, zapsána a zakryta. Objednatel má právo vstupovat na Stavbu kdykoli během realizace Díla, bez upozornění Zhotovitele. Objednatel má právo při realizaci Stavby přizvat ke konzultaci odborníka dané části Díla.

### III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

1. Místem plnění Díla je komunikace dle písemné výzvy „OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 42C A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 42.1“
2. Předpokládaný termín zahájení prací na Díle je 19.10.2020. Předpokládaná doba plnění je 27 dní. **Zhotovitel se zavazuje dokončit a odevzdat kompletní Dílo bez vad a nedodělků, včetně všech doplňkových prací dle jednotlivých předpisů a norem a včetně všech potřebných dokladů, nejpozději do 15.11.2020.**
3. **Termín zahájení plnění Díla je podmíněn** řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním smlouvy s vybraným uchazečem. Za den zahájení plnění Díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. Za den ukončení Stavby je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání Díla. **Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění Díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění Díla zahájit.**
4. Objednatel je povinen umožnit v dostatečném předstihu před započítím prací na Díle Zhotoviteli, resp. jeho případným subdodavatelům, přístup do místa plnění a prohlídku místa plnění (dále též jen „staveniště“); o předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol a zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat navržený časový harmonogram se zástupci Objednatele a zástupci provozovatele dotčeného objektu a případně na základě jejich požadavků upravit časový harmonogram tak, aby bylo, při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů prací, umožněno dokončit práce zasahující do provozu prostor v termínech stanovených provozovatelem dotčených objektů.
6. Zhotovitel není v prodlení v případě, že mu Objednatel neposkytl součinnost dle této smlouvy, resp. nesplnil některou z povinností stanovenou mu touto smlouvou. Na takovou skutečnost musí být řádně poukázáno oficiálním zápisem minimálně ve stavebním deníku, co nejdříve je to možné.
7. Provedené Dílo Zhotovitel předá Objednateli a Objednatel dokončené Dílo protokolárně písemným zápisem převezme.
8. Před předáním Díla bude za účasti obou Smluvních stran provedena prohlídka Díla.
9. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

### IV. NEBEZPEČÍ ŠKODY A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K DÍLU

Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem zapracování (instalace, montáže, atd.) jednotlivých částí (tj. materiálu, prvků, atd.) do Díla a kompletního předání a převzetí díla. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem úplného zaplacení ceny Díla.

## V. CENA DÍLA

1. Cena za řádně a včas provedené (tj. předané) Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran a činí **562.881,73 Kč bez DPH**, DPH činí 118.205,16 Kč (sazba 21 %). Celková cena Díla včetně DPH tedy činí celkem 681.086,89 Kč.
2. Pokud kdykoliv po dobu provádění Díla dojde ke změnám zákonné sazby daně z přidané hodnoty, bude Zhotovitelem sazba DPH uplatněna dle příslušných předpisů účinných v době uskutečnění plnění. Cena Díla je blíže specifikována v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Celková cena Díla obsahuje ocenění všech prací a dodávek vyplývajících ze zadání zakázky. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení Díla nezbytné.
4. Cena Díla je stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací Díla.
5. Datum ukončení Díla, jakož i podrobný průběh (odhad v měsících) pro jednotlivé kroky plnění Díla jsou, uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE CENY DÍLA

1. Fakturace zakázky bude na základě skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených dle harmonogramu díla a potvrzených zástupci objednatele.
2. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací, přičemž faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.
3. Jednotlivé dílčí měsíční faktury budou vystaveny do 10 kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který mají být provedené práce a dodávky odsouhlasené dle odst. 1 tohoto článku hrazeny. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury.
4. Splatnost každé faktury je **14 dní**.
5. Faktury budou zhotovitelem doručovány objednateli ve dvou originálních vyhotoveních.

## VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě neuzavření této smlouvy o Dílo nebo neplnění předmětu Díla ze strany Zhotovitele bude účtována sankce ve výši 300.000,- Kč.
2. V případě opožděného předání Díla dle této smlouvy bude účtována sankce ve výši 0,5 % za každý den prodlení, z celkové ceny Díla, až do doby dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
3. V případě nedodržení technologických postupů, technického provedení dle předloženého popisu z hlediska odborně stavebního a čestného prohlášení bude účtována sankce ve výši 500.000,- Kč.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů předložených před prováděním Díla provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh a zhotovitel nesjedná nápravu v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení a vystavení daňového dokladu.
13. Výši smluvních pokut smluvní strany pečlivě zvážily a nepovažují je za rozporné s dobrými mravy.

## **VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST**

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu plně způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve smlouvě, jinak k účelu obvyklému, a že si zachová smlouvou stanovené vlastnosti, jinak vlastnosti obvyklé.
2. Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení celého Díla a jeho předání Objednateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků. Délka záruční doby činí 60 měsíců.
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je povinen každé zjištění vady reklamovat u Zhotovitele, a to bezodkladně po jejím zjištění.
4. Záruka za jakost Díla dle této smlouvy se nevztahuje zejména na vady způsobené poškozením (např. mechanickým), neodborným nebo neoprávněným zásahem (manipulací atd.) Objednatele či třetí osoby do Díla či jeho částí, používáním Díla v rozporu s jeho určením, resp. v rozporu s doklady k Dílu, resp. jeho částem a komponentům, v rozporu se záručními podmínkami atp., nesprávnou či žádnou údržbou.

## IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel touto smlouvou akceptuje obchodní podmínky uvedené ve Výzvě, text Výzvy a veškeré další dokumenty obsahující vymezení předmětu zakázky (Díla). V případě rozporů mezi touto smlouvou a ostatními částmi nabídky podané Zhotovitelem do zadávacího řízení o zakázku má přednost tato smlouva.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že bude mít po celou dobu realizace a záruční doby předmětu díla sjednanou platnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s realizací předmětu Díla, pro případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a příslušnými souvisejícími právními předpisy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost této smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „*kolizní ustanovení*“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
7. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být provedeny formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran vždy na jedné listině.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
9. Obsah této smlouvy byl projednán a schválen Radou obce Horní Bludovice na jednání dne 13.10.2020, pod usnesením č. 04/RO/36/2020



**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Technické řešení a způsob realizace díla včetně harmonogramu

V Horních Bludovicích dne 14.10.2020

V Šenově u Nového Jičína dne 20.10.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Obec Horní Bludovice**  
739 37 Horní Bludovice čp. 434  
IČ: 002 96 686



**Ing. Petra Ficková**  
starosta Obce Horní Bludovice

 **SWIETELSKY**®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



**Ing. Ondřej Matuš**  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací



**Jana Bezděková**  
technik odd. přípravy a kalkulací




# Výkaz výměr

Obnova místní komunikace 42c a účelové komunikace 42.1

Název objektu	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
MK42, MK42.1	562 881,73 Kč	118 205,16 Kč	681 086,89 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>562 881,73 Kč</b>	<b>118 205,16 Kč</b>	<b>681 086,89 Kč</b>

V Šenově u Nového Jičína, 7.10. 2020



Jana Bezděková  
technik oddělení přípravy a kalkulací



Ing. Ondřej Matuš  
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

 **SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

## Položkový rozpočet

S:	<b>Obnova místní komunikace 42c a účelové komunikace 42.1</b>
O:	Oprava komunikace
R:	Kom      Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

### MK42, MK42.1

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>51 268,89</b>
1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,00000	81,70	980,40
2	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 15 cm, s přemístěním do 50 m (60+33)*0,5	m2	154,50000	52,00	8 034,00
		(36*3) zeleň na konci úseku		46,50000		
				108,00000		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (36*3*0,5) zeleň na konci úseku	m3	54,00000	250,00	13 500,00
				54,00000		
4	938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm příkopa	m2	100,00000	45,20	4 520,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	80,97500	96,00	7 773,60
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	80,97500	126,00	10 202,85
7	171251201R00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	80,97500	18,50	1 498,04
8	171201221R00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 příkopa	t	34,00000	140,00	4 760,00

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>503 412,84</b>
9	564112220R00	Podklad ze štěrkodrti fr.0-32 po zhutn.tl.15 cm (25*3) zeleň na konci úseku (60+33)*0,5 dm	m2	121,50000	130,00	15 795,00
				75,00000		
				46,50000		
10	564931412R00	Podklad z asfaltového recyklátu tl do 100 mm (25*3) zeleň na konci úseku	m2	75,00000	172,00	12 900,00
				75,00000		
11	572753111R00	Vyrovnaní povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem ((4,5*11)+(295,5*3)+(40,5*3)+(36,5*3))*0,03*2,358	t	82,55358	1 600,00	132 085,73
				82,55358		
12	573211112R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 (4,5*11)+(295,5*3)+(40,5*3)+(36,5*3)	m2	1 167,00000	10,00	11 670,00
				1 167,00000		
13	577144111R00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (4,5*11)+(295,5*3)+(40,5*3)+(36,5*3)	m2	1 167,00000	270,00	315 090,00
				1 167,00000		
14	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	12,00000	61,00	732,00
15	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	234,73038	64,50	15 140,11

<b>0</b>		<b>VRN</b>				<b>8 200,00</b>
16	R001	Provizorní dopravní značení	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
17	R002	Doprava, nájezd a přejezdy mechanizace	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
18	R003	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00

<b>Celkem</b>						<b>562 881,73</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

## Popis technického řešení a způsob realizace

Jedná se o dva ucelené úseky komunikací. Nedojde k rozšíření ani změně jejich tras.

Všechny úseky budou před zahájením prací označeny provizorním dopravním značením pro zamezení komplikací v dopravě po dobu opravy komunikace.

Při samotné realizaci bude nejprve provedeno odstranění povrchu komunikace v místech napojení na stávající komunikace dle konkrétních míst realizace. Poté bude komunikace očištěna a v případě potřeby bude provedeno stržení nánosů na krajnicích.


Následně bude provedena vyrovnávka výmolů, nerovností, prohlubní, prasklin a propadů do požadované výškové úrovně ze štěrkodrtě a poté proveden infiltrační postřík po celé ploše opravované komunikace. Na takto připravený povrch komunikace bude následovat strojní pokládka nového asfaltového povrchu z ACP16 a ACO 11 tl. 50 mm.


Povrch nové komunikace bude v závěru zaválcován a veškeré spáry v místech napojení na stávající komunikace ošetřeny asfaltovou zálivkou

V průběhu realizace akce bude zajištěn bezpečný příjezd a přístup k jednotlivým nemovitostem.

Soupis prací je specifikován v položkovém rozpočtu

V Šenově u Nového Jičína, dne 6.10. 2020

  
.....  
Jana Bezděková  
technik odd. přípravy a kalkulací

  
.....  
Ing. Ondřej Matuš  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

 **SWIETELSKY** ①  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: C2480 35 599

# HARMONOGRAM VÝSTAVBY

## OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 42C A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 42.1 V OBCI HORNÍ BLUDOVICE

činnost/týden	2020		
	říjen		listopad
	43.	44.	45. 46.
<b>Komunikace</b>			
Předání a převzetí staveniště, dopravní značení			
Přípravné a zemní práce			
Podkladní a asfaltové vrstvy			
Dokončovací práce			
Předání díla			

Termín realizace: 19.10. - 15.11. 2020, 27 kalendářních dnů

V Šenově u Nového Jičína, 7.10. 2020


**SWIETELSKY** ①  
 stavební s.r.o.  
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
 ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

  
 .....  
 Jana Bezděková

technik odd. přípravy a kalkulací

  
 .....  
 Ing. Ondřej Matuš

vedoucí odd. přípravy a kalkulací