

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2021

Smluvní strany:

Město Výsluní

Se sídlem: Výsluní 14
IČ: 00262251
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající ve věcech smluvních: Ladislav Kareš, starosta
Jednající ve věcech technických: Ing. Ivana Větrovcová, projektant

Na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Jakub Tichý

Se sídlem: Zadní Vinohrady 4665, 430 01 Chomutov
IČ: 75945878
DIČ: CZ8410062463
Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném soudem v, v oddíle, vložce --
Bankovní spojení: ČSOB,a.s.
Číslo účtu: 254378556/0300
Variabilní symbol: 012017
Jednající ve věcech smluvních: Jakub Tichý
Jednající ve věcech technických: Jakub Tichý

Na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2021 (dále též jen „Dodatek č. 2“):


1. Předmět Dodatku č. 2

Předmětem Dodatku č. 2 je změna trvání smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Doba trvání je stanovena od podpisu Smlouvy oběma stranami do úplného dokončení zakázky do 31. 12. 2021, dokončovací práce (následná péče) pak v období od roku 2021 do 30. 9. 2023.

Ve Výsluní dne 30. 6. 2021

Objednatel



Ve Výsluní dne 30. 6. 2021

Zhotovitel

JAKUB TICHÝ
arboristika
Zadní Vinohrady 4665, 430 01 Chomutov
IČ: 759 45 878, DIČ: CZ8410062463
mobil: 737 637 892