

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 2021

---

### Smluvní strany:

#### Město Výsluní

Se sídlem: Výsluní 14  
IČ: 00262251  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Jednající ve věcech smluvních: Ladislav Kareš, starosta  
Jednající ve věcech technických: Ing. Ivana Větrovcová, projektant

Na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

#### Jakub Tichý

Se sídlem: Zadní Vinohrady 4665, 430 01 Chomutov  
IČ: 75945878  
DIČ: CZ8410062463  
Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném soudem v, v oddíle, vložce --  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 254378556/0300  
Variabilní symbol: 012017  
Jednající ve věcech smluvních: Jakub Tichý  
Jednající ve věcech technických: Jakub Tichý

Na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2021 (dále též jen „Dodatek č. 3“):

### 1. Předmět Dodatku č. 3

Předmětem Dodatku č. 3 je změna délky následné péče.

Následná péče o zasazené stromy bude ukončena ke dni 30. 9. 2024.

Ve Výsluní dne 5. 11. 2021

Objednatel



Ve Výsluní dne 5. 11. 2021

Zhotovitel

JAKUB TICHÝ  
arboristika  
Zadní Vinohrady 4665, 430 01 Chomutov  
IČ: 759 45 878  
mobil: 737 637 892