

## Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0394/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 1111-21203

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 224741/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OITS, Martin Moltaš – referent OITS

### 2. Zhotovitel:

#### KOVO BATH s.r.o.

Sídlo: č.p. 135,687 03 Babice.  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddílu C, vložce 39331  
Jednající/Zastoupený: Ing. Stanislav Tinka, jednatel  
IČ: 26241846  
DIČ: 26241846  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB.  
Číslo účtu: 170165326/0300  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Tinka

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.  
Konkrétně se jedná o dodávku a montáž skluzavky na koupališti v Mramoticích dle projektové dokumentace zpracované firmou Kovo Bath s.r.o., Babice 135.  
Skluzavka musí být opatřena potřebnou certifikací a musí splňovat veškeré dotčené předpisy a normy odpovídající účelu využití a umístění.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1.4.2021 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a dodávky s názvem „**Koupaliště Mramotice - velká skluzavka**“.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s výzvou k podání nabídky, zadávací dokumentací a se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše v odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Koupaliště Mramotice - velká skluzavka**“.



5. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

6. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**

- vytyčení a účinné ochránění veškerých sítí dotčených stavbou či jejím prováděním,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasné využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel vč. předání dokladů o likvidaci odpadu objednateli,
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla.

### III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín ukončení a předání díla: **do 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů,**
2. Místem plnění díla jsou Mramotice. Místo plnění je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

### IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

<b>Celková cena díla bez DPH:</b>	<b>Kč 1.317.795,-</b>
<b>DPH:</b>	<b>Kč 276.737,-</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH:</b>	<b>Kč 1.594.532,-</b>



2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
5. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně. Objeví-li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
6. Zhotovitel tímto výslovně ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností.

## V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu.
2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
3. Veškeré faktury budou vč. požadovaných náležitostí předávány příkazci prostřednictvím elektronické pošty na adresu fakturace@muznojmo.cz. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je \*.pdf.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Uchazeč je povinen po předchozím odsouhlasení objednatel fakturovat způsobilé a nezpůsobilé náklady a investiční a neinvestiční náklady odděleně.
9. Faktury uchazeče budou po konzultaci s objednatel děleny dle zatřídování a odpisování majetku (Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. Finanční zpravodaj 20. 10. 2011 č. 5, a dále také dle Pokynu GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – kde jsou uvedeny např. samostatné movité věci..., investiční a neinvestiční náklady zvlášť).
10. Faktury uchazeče budou po konzultaci s objednatel dále děleny na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.
11. Vztahuje-li se na plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.



## VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Objednatel na kontrolu staveniště jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude dohlížet na dodržování předpisů BOZP, PO či hygienických předpisů. Zhotovitel je dále povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jejich porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit výkon své funkce technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru a koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu odpovídající náplni jejich funkce.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **5 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).



5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

### VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

### IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje pravidelně realizovat kontrolní dny za účasti zástupce objednatele, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta s tím, že o termínu konání kontrolního dne dá vědět min. 3 pracovní dny předem, nebude-li se jednat o pravidelný na posledním kontrolním dnu dohodnutý termín.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
8. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.





9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
10. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
13. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

## **X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci**

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, včetně pojištění na stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla; přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje tyto pojistné smlouvy předložit objednateli k seznámení při podpisu smlouvy a udržovat tato pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

## **XI. Předání předmětu díla**

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo za účasti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel, zhotovitel, technický dozor stavebníka i autorský dozor; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli na své náklady sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
  - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
  - originál stavebního deníku,
  - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
  - doklady o nakládání s odpady,



- další doklady dle čl. II. této smlouvy.
- 5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
- 6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

## XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přijímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 777810299 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v přičinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

## XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek, u něhož je zhotovitel v prodlení.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 10.000 Kč za každý započatý den prodlení a reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (nejvýše však 50.000 Kč za den) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat



zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.

7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

#### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

#### **XV. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku v tom rozsahu, že jejich právní jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.
7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách).
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku na prodloužení promlčecí lhůty ve prospěch objednatele tak, že práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení, popř. práva s touto smlouvou jakkoliv související, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.



9. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.
11. Zhotovitel se vzdává práva zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky ani pohledávky třetí osoby proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
13. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem jakoukoli svou pohledávku, včetně pohledávky nesplatné, nejisté a neurčitě. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
14. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
15. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
16. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
17. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
18. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
19. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 12.04.2021, usnesením č. 109/2021, bodem 4646.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Znojmě dne: 29. 04. 2021

V Babicích dne: 30.4.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

  
.....  
Město Znojmo  
Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta

**MĚSTO ZNOJMO**  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo



-1-

  
.....  
KOVO BATH s.r.o.  
Ing. Stanislav Tinka  
jednatel

**KOVO BATH**  
s.r.o.  
Babice 135, 687 03 Babice ①  
DIČ: CZ26241846 tel: 572540624  
OR u KS Bmo, oddíl C, vložka 39331



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>TP-30-P917</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	<b>Název objektu</b>		<b>SKP</b>	
<b>01</b>	<b>Skluzavka Niagara 7,8 m</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>	<b>Název stavby</b>		<b>Počet jednotek</b>	0
<b>001</b>	<b>Koupiště Mramotice, skluzavka Niagara 7,8 m</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	0
<b>Projektant</b>	TIPRO Ing Pavel Titl		<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>	TIPRO Ing Pavel Titl			
<b>Objednatel</b>	Město Znojmo			
<b>Dodavatel</b>	KOVO BATH s.r.o.		<b>Zakázkové číslo</b>	1033-01
<b>Rozpočtoval</b>			<b>Počet listů</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	468 289	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	79 120	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	683 460	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 230 869	Zařízení staveniště	24 617	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)-certifikace skluzavky	50 000	
ZRN+HZS	1 230 869	Ostatní náklady neuvedené	12 309	
ZRN+ost.náklady+HZS	1 317 795	Ostatní náklady celkem	86 926	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :Ing.Stanislav Tinka		Jméno :
Datum :		Datum :1.4.2021		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
		 KOVO BATH s.r.o. Babice 135, 637 03 Babice ① DIČ:CZ26241646 tel: 572540624 OR u KS Brno, oddíl C, vložka 39331		
Základ pro DPH	21,0 %		1 317 795 Kč	
DPH	21,0 %		276 737 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 594 532 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	001 Kouplíště Mramotice, skluzavka Niagara 7,8 m	Rozpočet :	TP-30-P917
Objekt :	01 Skluzavka Niagara 7,8 m	Rozpočet	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 245	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	45 565	0	0	0	0
5 Komunikace	219 922	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 286	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 326	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	106 401	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	5 250	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	12 355	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	61 740	0	0	0
783 Nátěry	0	5 025	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	31 272	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	115 188	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	0	332 000	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	205 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 294	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>468 289</b>	<b>79 120</b>	<b>0</b>	<b>683 460</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	547 409	0
Oborová přírážka	0	0,0	547 409	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	547 409	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	547 409	0
Zařízení staveniště	0	2,0	1 230 869	24 617
Provoz investora	0	0,0	1 230 869	0
Kompletační činnost (IČD)-certifikace skluzavky	50 000	0,0	1 230 869	50 000
Rezerva rozpočtu	0	1,0	1 230 869	12 309
<b>CELKEM VRN</b>				<b>86 926</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	001 Kouplíště Mramotice, skluzavka Niagara 7,8 m	Rozpočet: TP-30-P917
Objekt :	01 Skluzavka Niagara 7,8 m	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
		<b>Zemní práce</b>				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	64,13	338,00	21 676,11
		Patky S1: (1+1,1+1+1,4)*(1+1,4)*1,15		12,42		
		Patky S2 a S3: (0,85+0,85+0,3+1,8+1,4)*(0,9+1,2)*1,15		12,56		
		Jímka čerpadla: (1,9+1,4)*(1,6+1,4)*1,1		10,89		
		Vsakovací jímka: 1,5*2,0*2,1		6,30		
		Přelivový žlábek: 5,5*0,5*0,35		0,96		
		Výkop pod zdemont. stáv. dlažbou: 70,0*0,3		21,00		
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	64,13	32,20	2 065,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	64,13	98,00	6 284,79
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -odvoz na mezideponii	m3	64,13	48,70	3 123,16
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz přebytečné zeminy	m3	32,45	365,00	11 842,97
		64,1305-31,6840		32,45		
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	64,13	94,50	6 060,33
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku -mezideponie	m3	64,13	28,50	1 827,72
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	31,68	188,70	5 978,77
		64,1305		64,13		
		Odpočty :				
		-1*1*1,2*2		-2,40		
		-1,8*0,9*1		-1,62		
		-1,7*0,5*1,0		-0,85		
		-1,9*1,6*1,1		-3,34		
		-1,5*1,5*1,0		-2,25		
		-2,1*1,3*0,25		-0,68		
		-5,0*0,3*0,2		-0,30		
		-70,0*0,3		-21,00		
9	181006124R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 30 cm	m2	25,00	91,00	2 275,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	m3	32,45	250,00	8 111,63
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>69 245,48</b>
<b>Díl: 2</b>						
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>						
11	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS - dno výkopů patek a jímek a pl. pod dlažbu	m2	70,00	53,70	3 759,00
12	271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj Jihomoravský - pod patkama a jímka	m3	3,64	1 443,00	5 246,75
		2,1*1,8*0,2		0,76		
		2,1*1,3*0,15		0,41		
		1*1*0,15*2		0,30		
		0,5*1,7*0,15		0,13		
		0,9*1,8*0,15		0,24		
		Naplnění vsakovací jímky stěrkem:				
		1,5*1,5*0,8		1,80		
13	274313611R00	Beton základových patek prostý C 25/30-XC2	m3	6,01	2 810,00	16 877,98
		Patka S1:				
		1*1*1*2		2,00		
		Patka S2:				



## Položkový rozpočet

Stavba :	001 Kouplíště Mramotice, skluzavka Niagara 7,8 m	Rozpočet: TP-30-P917
Objekt :	01 Skluzavka Niagara 7,8 m	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,9*1,8*0,8		1,30		
		Patka S3:				
		0,5*1,7*0,8		0,68		
		Brouzdák na nohy:				
		2,1*1,3*0,2		0,55		
		(1,7+1,3)*2*0,2		1,20		
		Základ pod čerpadlo:				
		0,52*0,26*0,3		0,04		
		Patky pro zábradlí:				
		0,25*0,25*0,3*13		0,24		
14	274326111R00	Zákl. stěny a dno z betonu železového vodoodpuď. C 25/30	m3	1,93	3 455,00	6 684,73
		Jímka čerpadla:				
		1,6*1,9*0,2		0,61		
		(1,6+1,5)*2*0,2*1,07		1,33		
15	274351215R00	Bednění stěn základových stěn - zřízení	m2	37,53	241,00	9 044,25
		(2,1+1,3)*2*0,5		3,40		
		(1,7+0,9)*2*0,15		0,78		
		1,0*4*2		8,00		
		(0,5+1,7)*2*0,8		3,52		
		(0,9+1,8)*2*0,8		4,32		
		Jímka čerpadla:				
		(1,9+1,6)*2*1,3		9,10		
		(1,2+1,5)*2*1,1		5,94		
		(0,52+0,26)*2*0,3+2,0		2,47		
16	274351216R00	Bednění stěn základových stěn - odstranění	m2	37,53	71,80	2 694,51
17	274361921RT1	Výztuž základových stěn a dna svařovanou sítí - drát 4,0 oka 100/100 mm	t	0,03	42 060,00	1 257,59
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>45 564,82</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
18	388129220R00	Montáž dílců přelivového kanálku z betonu tvaru U vč. dodání do beton. lože	m	5,00	2 850,00	14 250,00
19	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm - lože pod beton. dlažbu	m2	76,00	228,00	17 328,00
20	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, vč. lože z kameniva těženého	m2	76,00	195,00	14 820,00
21	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	13,00	155,50	2 021,50
22	PC01	Opravy stávajících obrubníků	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
23	PC02	D+M plastové mřížky pro pokrytí přeliv. kanálku	m	5,00	15 000,00	75 000,00
24	PC03	Propojení přelivových kanálků trubkou vč. zedn. prací a úprav povrchu stáv. stěn	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
25	PC04	D+M -bazénový lem betonový vč. osazení a utěsnění styku hran	m	6,30	955,00	6 016,50
26	PC05	Zednické výpomoci	hod	15,00	350,00	5 250,00
27	59217469	Obrubník zahradní ABO 100/5/25 II nat	kus	14,00	120,00	1 680,00
28	59245315	Dlaždice betonová HBB 30x30x5,5 cm šedá	ks	844,44	35,00	29 555,55
		76,0/0,09		844,44		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>219 921,55</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
29	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	108,50	39,50	4 285,75
		9,5*11,0		104,50		
		5,0*0,8		4,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>4 285,75</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				



## Položkový rozpočet

Stavba :	001 Koupiště Mramotice, skluzavka Niagara 7,8 m	Rozpočet: TP-30-P917
Objekt :	01 Skluzavka Niagara 7,8 m	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho vč. obruby	m2	70,00	61,80	4 326,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>4 326,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	161,21	660,00	106 401,24
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>106 401,24</b>
<b>Díl: 991</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
32	991 01	Práce neobsažené v ceníku	hod	15,00	350,00	5 250,00
<b>Celkem za</b>		<b>991 Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>5 250,00</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
33	711510124RAA	Oprava - izolace vnitřní svislé na stěně stavaj. bazénu speciální folií + opravný tmel odol. vodě	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
34	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,44	815,00	355,01
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>12 355,01</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
35	PC06	Ocelový poklop jímky čerpadla Poklop ocelový vč. stupadel: 1	ks	1,00	10 500,00	10 500,00
36	PC07	Přemístění bazénového žebříku vč. stavebních prací	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
37	PC08	Zábradlí ocelové	m	26,00	1 500,00	39 000,00
38	PC09	Propojovací trubka mezi jímkou čerpadel a bazénem	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
39	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	600,00	2,90	1 740,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>61 740,00</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
40	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email - ocelové zábradlí a ocel. poklop 26,0*0,9 1,3*1,6*2	m2	27,56 23,40 4,16	157,60	4 343,46
41	783894220R00	Nátěr beton. stěn např. Navom 2x + impregnace - brouzdák na nohy 1,7*0,9 (1,7+0,9)*2*0,15	m2	2,31 1,53 0,78	295,00	681,45
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>5 024,91</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
42	M21-01	Elektroinstalace - skluzavka Niagara 7,8m	kpl	1,00	31 272,00	31 272,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>31 272,00</b>
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				
43	M23-01	Vodovod - skluzavka Niagara 7,8m	kpl	1,00	115 188,00	115 188,00
<b>Celkem za</b>		<b>M23 Montáže potrubí</b>				<b>115 188,00</b>
<b>Díl: M43</b>		<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				
44	M43-01	D+M ocelové konstrukce skluzavky Niagara 7,8m vč. nátěrů a zinkování	kpl	1,00	332 000,00	332 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>M43 Montáže ocelových konstrukcí</b>				<b>332 000,00</b>
<b>Díl: M99</b>		<b>Ostatní práce "M"</b>				
45	M99-01	D+M laminátové skluzavky Niagara 7,8m	kpl	1,00	205 000,00	205 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>M99 Ostatní práce "M"</b>				<b>205 000,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
46	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,66	245,00	2 366,70
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,66	421,00	4 066,86
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,66	22,70	219,28
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,66	255,00	2 463,30
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,66	32,50	313,95
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,66	400,00	3 864,00



### Položkový rozpočet

Stavba :	<b>001 Kouplíště Mramotice, skluzavka Niagara 7,8 m</b>	Rozpočet: TP-30-P917
Objekt :	<b>01 Skluzavka Niagara 7,8 m</b>	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>13 294,09</b>