






## SMLUVNÍ LIST

- 1) Návrh smlouvy č.: 1091/2020/2 ze dne: 20.07.2021
- 2) Předmět smlouvy: Smlouva o dílo - PD 3x MK, 2 parkoviště, dodatek č. 2
- 3) Druhá smluvní strana: ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 28151 Velký Osek
- 4) Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:  
Jméno: Plachá Marie Ing. Datum: 20.07.2021 Podpis: 
- 5) Vypracováno – posouzeno právníkem: Mgr. Petr Ploch  
Podpis:  Datum: 26. 07. 2021  
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
- 6) Projednáno s dotčenými odbory:  
odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing. Dne: 27. 07. 2021 Podpis:   
odb. investic a technických služeb, Bartušek Karel, Ing. Dne: Podpis: 
- 7) Přípomínky:
- 8) Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ: 
- 9) Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne
- 10) Projednáno v radě města: Ano/Ne č. usnesení: č. 120/2021, bod č. 5160,  
12.07.2021
- 11) Projednáno v zastupitelstvu města: Ano/Ne č. usnesení:
- 12) Smlouvu podepsal: *Mgr. Jakub Chaloupek MBA* dne: 28. 07. 2021
- 13) Smlouva ze zákona zveřejněna: dne:
- 14) Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne: pod ID:
- 15) Do centrální evidence přijato dne: převzal:

**DODATEK č. 2**  
ke smlouvě o dílo  
č. objednatele 1091/2020  
„Projektová dokumentace na 3 místní komunikace a 2 parkoviště“.

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města  
Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a  
technických služeb,  
Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických  
služeb

IČO:

00293881

DIČ:

CZ00293881

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu:

19-5054880237/0100

a

**2. Zhotovitel:**

**Artendr s.r.o.**

Sídlo: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 187147

Jednatel: PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

IČO: 241 90 853

DIČ: CZ24190853

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: 2101208539/2010

Zástupce ve věcech technických: Ing. František Mandovec

I.

1. Smluvní strany spolu dne 08.01.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1091/2020, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo „Projektová dokumentace na 3 místní komunikace a 2 parkoviště“. Dne 03.05.2021 uzavřely strany dodatek č. 1 této smlouvy, jehož předmětem je změna ceny díla.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínů předání projektových dokumentací „Rekonstrukce ul. Na Záhumenkách“ a „Rekonstrukce ul. Kollárova“.

II.

1. Článek III., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

*„Zhotovitel se zavazuje předat dílo v těchto termínech:*

3. Místní komunikace ul. Kollárova – včetně odvodnění, VO a MES do 30.09.2021
4. Místní komunikace ul. Na Záhumenkách, Přímětice – včetně odvodnění, VO a MES do 15.12.2021.“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila RM v usnesení č. 120/2021, bod č. 5160 dne 12.07.2021.

Ve Znojmě dne: 28. 07. 2021

Ve Velkém Oseku dne 21.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta města



PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

**MĚSTO ZNOJMO**  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

**ARTENDR s.r.o.** ②  
Nádražní 67  
281 51 Velký Osek  
IČ: 241 90 853