

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 573/2021 ze dne 28. 6. 2021**

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Město Znojmo  
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo  
Jednající: Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta  
IČO: 002 93 881  
Bankovní spojení: Komerční banka Znojmo, a.s.  
Číslo účtu: **19-5054880237/0100**

v dalším textu dodatku uváděn rovněž jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:** Gravityplay s.r.o.  
Sídlo: Jedovnická 2347/6, 628 00 Brno  
Statutární zástupce: Jan Vlček, jednatel  
IČO: 085 10 750  
DIČ: CZ08510750  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: **123-377950217/0100**

v dalším textu dodatku uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**I.**  
**Základní ustanovení**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. 573/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka a montáž herních prvků – část C. Dodávka a montáž zemních trampolín**“ podrobně definovanou v příloze smlouvy o dílo „Specifikace předmětu plnění“. Lhůta pro plnění díla byla ujednána do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Cena za provedení díla byla mezi smluvními stranami sjednána na základě cenové nabídky jako cena maximální **ve výši 976 632 Kč bez DPH (slovy: devět set sedmdesát šest tisíc šest set třicet dva korun českých bez DPH)**.

**II.**  
**Předmět dodatku**

Na základě překážky na straně objednatele, kdy k instalaci a montáži zemní trampolíny na dětském hřišti Přímětice – Mansberk, parc. č. 333/35 v k.ú. Přímětice, nejsou vydána patřičná povolení a není

tedy možné instalaci díla v této lokalitě realizovat, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

### Článek II. Místo plnění zhotovitele se nahrazuje zněním:

Místem realizace díla jsou:

- dětské hřiště Pražská I., parc. č. 3640/32 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště Pražská II., parc. č. 3400/1 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště U Lesíka, parc. č. 3664/1 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště na ul. Coufalova, parc. č. 1721/1 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště na ul. Dělnická, parc. č. 2570/1 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště Aninská I, parc. č. 150/1 v k.ú. Znojmo-Louka
- dětské hřiště Aninská II, parc. č. 29/2 v k.ú. Znojmo-Louka
- dětské hřiště za Vlkovou věží, parc. č. 473/1 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště na ul. Úprkova, parc. č. 5615/51 v k.ú. Znojmo-město
- dětské hřiště na návsi v Příměticích, parc. c. 185 v k.ú. Přímětice
- **dětské hřiště Holandská, parc. č. 263/1 v k.ú. Znojmo - Louka**
- dětské hřiště v Horním parku, parc. č. 2157/1 v k.ú. Znojmo-město

### III.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčena Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v jediném výtisku s připojenými elektronickými podpisy každé ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 podepsaly osoby, které mají právo připojit zaručený elektronický podpis, který splňuje požadavky § 5 písm. a) a b) zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a že tento dodatek podepsaly osoby, které jsou držiteli prostředku pro vytváření elektronických podpisů, a v souladu s tím, ve smyslu § 8 odst. 1 výše uvedeného zákona, opatřují tento podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Tento Dodatek č. 1 byl projednán na schůzi Rady města Znojma dne 20. 9. 2021 a schválen usnesením č. 129/2021, bodem č. 5471.

Brno, dne 21.9.2021

Znojmo, dne

21.9.2021

X Vlček

Jan Vlček  
Jednatel

.....

Za objednatele  
Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta

