







SMLUVNÍ LIST - DODATEK SMLOUVY

- 1) Návrh smlouvy č.: 0750/2021/1 ze dne: 09.02.2022
- 2) Předmět smlouvy: Dodatek č. 1- Novostavba chodníku ul. Plenkovická
- 3) Druhá smluvní strana: BoBaStav s.r.o., Kopečná 940/14, 60200 Brno
- 4) Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:
Jméno: Plachá Marie Ing., Odbor inv. a techn. sl. Datum: 09.02.2022 Podpis: 
- 5) Vypracováno – posouzeno právníkem: Mgr. Petr Ploch
Podpis:  Datum: 10.02.2022
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
- 6) Projednáno s dotčenými odbory:
odf. finanční, Štěpaník Marek, Ing. Dne: 21.2.2022 Podpis: 
odf. investic a technických služeb, Bartušek Karel, Ing. Dne:  Podpis: 
- 7) Přípomínky:
- 8) Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ: Ing. Zbyněk Spousta 23.2.2022 
- 9) Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne
- 10) Projednáno v radě města: Ano/Ne č. usnesení: č. 145/20222, bod č. 6/34,
07.02.2022
- 11) Projednáno v zastupitelstvu města: Ano/Ne č. usnesení:
- 12) Smlouvu podepsal: *Ing. Jakub Chaláčhoj MBA* dne: 28.02.2022
- 13) Smlouva ze zákona zveřejněna: dne:
- 14) Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne: pod ID:
- 15) Do centrální evidence přijato dne: převzal:
- 16) Smlouva byla vyhotovena v digitální / listinné podobě

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0750/2021
„**Novostavba chodníku ul. Plenkovická**“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a
technických služeb,
Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických
služeb

IČO:

00293881

DIČ:

CZ00293881

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu:

19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

BoBaStav s.r.o.

Sídlo: Kopečná 940/14, 602 000 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vločka 84513

Zastoupený: David Balada a David Bohdál, jednatelé

IČO: 03330494

DIČ: CZ03330494

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Znojmo

Číslo účtu: 3711138309/0800

Zástupce ve věcech technických: David Balada, tel 731 391 490

I.

1. Smluvní strany spolu dne 01.09.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0750/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu
„**Novostavba chodníku ul. Plenkovická**“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 547 404,59 Kč bez DPH z důvodu doasfaltování stávající komunikace k novým chodníkovým obrubníkům a prodloužení termínu plnění do 15.04.2022.

II.

1. Článek 3., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení prací: ihned po výzvě objednatele.

Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 15.04.2022“.

2. Článek 4., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 2 947 297,59 Kč + příslušná sazba DPH“.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.


1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.145/2022, bod č. 6134 dne 07.02.2022.

Příloha č. 1: rozpočet


Ve Znojmě dne: 28. 02. 2022

Za objednatele:



Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

Za zhotovitele:



David Balada David Bohdál
jednatelé

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

BoBaStav s.r.o. -1-
Kopečná 940/14, Staré Brno
602 00 Brno
Provozovna: Načeratice 92, 669 02 Znojmo
iČ: 033 30 494, DIČ: CZ03330494

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: **PLENKOVICKÁ** Objednatel:
 Druh stavby: Doba výstavby:
 Začátek výstavby: 28.1.2022 Projektant:
 Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Zpracováno dne: 28.1.2022 Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celková soustava
							Montáž	Celkem	
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	15 084,16	73 004,16	
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	134,68	110,00	0,00	14 814,80	14 814,80	RTS II / 2021
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	134,68	2,00	0,00	269,36	269,36	RTS II / 2021
3	13110000R00	Hloubení nezapažených rýh v hor. tř 5 do 1000 m3	m3	80,00	724,00	0,00	0,00	57 920,00	RTS II / 2021
		<i>RTS komentář:</i>							
		<i>Do měřících jednotek se udává průměrná množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snižena celková výkon stroje</i>							
16		Přemístění výkopku				0,00	8 080,80	8 080,80	
3	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	134,68	60,00	0,00	8 080,80	8 080,80	RTS II / 2021
17		Konstrukce ze zemín				0,00	9 427,60	9 427,60	
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	134,68	70,00	0,00	9 427,60	9 427,60	RTS II / 2021
		<i>RTS komentář:</i>							
		<i>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním</i>							
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	10 360,00	10 360,00	
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	259,00	40,00	0,00	10 360,00	10 360,00	RTS II / 2021
		<i>RTS komentář:</i>							
		<i>Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypěch.</i>							
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	74 074,00	74 074,00	
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	134,68	550,00	0,00	74 074,00	74 074,00	RTS II / 2021
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				112 756,01	26 326,99	139 083,00	
7	56515111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+ ACP 22+, do 3 m.tl. 7 cm	m2	259,00	457,00	0,00	23 589,72	23 589,72	RTS II / 2021
8	56486111R00	Podklad ze šterkodří po zhuťnutí tloušťky 20 cm	m2	259,00	80,00	0,00	17 982,73	17 982,73	RTS II / 2021
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				#ODKAZI	#ODKAZI	91 403,69	
10	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	259,00	336,51	67 334,82	19 821,27	87 156,09	RTS II / 2021
12	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emuze 0,3-0,5 kg/m2	m2	518,00	8,20	#ODKAZI	#ODKAZI	4 247,60	RTS II / 2021
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				#ODKAZI	#ODKAZI	141 971,34	
13	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	518,00	92,00	28 701,42	18 954,58	47 656,00	RTS II / 2021
		<i>RTS komentář:</i>							
		<i>V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody</i>							
15	919723111R00	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	518,00	125,99	#ODKAZI	#ODKAZI	65 262,82	RTS II / 2021
16	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	518,00	27,29	3 993,78	10 142,44	14 136,22	RTS II / 2021
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	248,15	60,11	0,00	14 916,30	14 916,30	RTS II / 2021
		Celkem:						547 404,59	

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	PLENKOVICKÁ	Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:		Začátek výsta 07.12.2021	Projektant:		
Lokalita:		Konec výstav	Zhotovitel:		
Zpracoval:		Zpracováno d 07.12.2021	Zpracováno dne: 28.1.2022		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	15 084,16	73 004,16
16		Přemístění výkopku	0,00	8 080,80	8 080,80
17		Konstrukce ze zemin	0,00	9 427,60	9 427,60
18		Povrchové úpravy terénu	0,00	10 360,00	10 360,00
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	74 074,00	74 074,00
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	112 756,01	26 326,99	139 083,00
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	0,00	91 403,69	91 403,69
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00	141 971,34	141 971,34
			Celkem:		547 404,59

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	PLENKOVICKÁ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	28.1.2022	Konec výstavby:	Položek: 17
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.1.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky #ODKAZI	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž #ODKAZI	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	14 916,30				
ZRN celkem	#ODKAZI	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	547 404,59	DPH 21%	114 954,96
		Celkem bez DPH	547 404,59
		Celkem včetně DPH	662 359,55

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis <small>Poznámka:</small>	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis