

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0751/2021

**„Parkoviště na bývalém hřišti ul. Pražská, Znojmo“**

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo  
Zastoupený  
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města  
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a  
technických služeb,  
Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických  
služeb  
IČO: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,  
číslo účtu: 19-5054880237/0100

a

#### 2. Zhotovitel:

##### **Dopravní stavby Smrčka s.r.o.**

Sídlo: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo  
Zapsán: v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 81928  
Zastoupený: Ing. Aleš Smrčka, jednatel  
IČO: 02620430  
DIČ: CZ02620430  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 4525063379/0800  
Zástupce ve věcech technických: Michal Jurák, tel. 777 707 114

I.

1. Smluvní strany spolu dne 10.09.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0751/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu  
**„Parkoviště na bývalém hřišti ul. Pražská, Znojmo“**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 158 634 Kč bez DPH z důvodu přeložky kabelu.

II.

1. Článek 4., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:  
*„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).*

**Celková cena 3 238 172 Kč + příslušná sazba DPH“.**

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

*Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.145/2022, bod č. 6135 dne 07.02.2022.*

Příloha č. 1: rozpočet

Ve Znojmě dne: - 5. 04. 2022

**Za objednatele:**




Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta města

**MĚSTO ZNOJMO**  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

**Za zhotovitele:**



Ing. Aleš Smrčka  
jednatel  
Dopravní stavby Smrčka s.r.o.  
provádění staveb - dopravní stavitelství  
17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo  
IČ: 02620430, DIČ: CZ02620430  
tel.: +420 733 780 391

*KLADKA E. A*

**Položkový rozpočet**

S: Vícepráce, méněpráce

1	139601102R00	Ruční výkop jam, týh a šachet v hornině tř. 3, (82 m <sup>3</sup> - 26 m <sup>3</sup> = 56 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	56,000000	850,00	47 600,00	0,00	0,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	56,000000	145,00	8 120,00	0,00	0,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56,000000	35,00	1 960,00	0,00	0,00
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m <sup>3</sup>	56,000000	250,00	14 000,00	0,00	0,00
5	SUBD-ZMES	Ochrana kabelů - chráničky ZMES	kpl	1,000000	63 772,00	63 772,00	0,00	0,00
6	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m <sup>3</sup>	12,000000	950,00	11 400,00	1,89	22,69
7	568401199RT8	Vrstva podkladní čistící tl. 50mm	m <sup>2</sup>	-52,100000	180,00	-9 378,00	0,00	0,00
8	568401509RT2	Dodávka a montáž podkladní síťovany AS-TTE MESH	m <sup>2</sup>	-627,000000	50,00	-31 350,00	0,00	0,00
9	457 97-1111.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m <sup>2</sup>	20,000000	27,00	540,00	0,00	0,00
10	673-90503R	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m <sup>2</sup> 2x50 m	m <sup>2</sup>	20,000000	29,00	580,00	0,00	0,00
11	327 50-1111.R00	Výplň za operami z kamene drceného i těženého	m <sup>3</sup>	3,000000	975,00	2 925,00	0,00	0,00
12	210810368R00	Dodávka a montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 6 mm <sup>2</sup> ,	m	-165,000000	90,00	-14 850,00	0,00	0,00
13	210810155R00	Dodávka a montáž kabelu CYKY 4 x 10 mm <sup>2</sup>	m	165,000000	149,00	24 585,00	0,00	0,00
14	SUBD-ZMESII	Přeložka kabelu 15.12. - přerušeni, překládky, spojování	ks	1,000000	8 500,00	8 500,00	1,00	1,00

**158 634,00**