

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa, ulice Zapletalova**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa - Elektrotechnika - vícepráce**

Číslo SO:08

Číslo změny stavby:

**08**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.9.2021, číslo smlouvy objednatele INV/0136/21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021\_061

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** KP REVITAL s.r.o. , se sídlem Pod Lesikem 556/23, Ostrava-Stará Bělá 72400, IČO: 02632195

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ing. Štěpán Šňupárek, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava, IČO: 72978325

Přílohy:

1) Změnový rozpočet - vícepráce

Počet paré: Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis vícepráci:

**1. Světla vstupů**

**2. Zvonkové tabla**

Odůvodnění změny:

- Po dohodě s investorem bude původní osvětlení u vstupu z důvodu zateplení fasády demontováno a nahrazeno novým.
- Po dohodě s investorem budou na fasádu umístěna nová zvonková tabla.

Vyjádření projektanta:

Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>42 556,88</b>	<b>0,20%</b>	<b>42 556,88</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Pavel Klus / Ing. Marcel Chobot</b>	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Štěpán Šňupárek</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>KP REVITAL s.r.o., Jiří Dyba</b>	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Leona Bijotová</b>	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa, ulice Zapletalova**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa - Elektrotechnika - vícepráce**

Číslo SO:08

Číslo změny stavby:

**08**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.9.2021, číslo smlouvy objednatele INV/0136/21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021\_061

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** KP REVITAL s.r.o. , se sídlem Pod Lesíkem 556/23, Ostrava-Stará Bělá 72400, IČO: 02632195

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ing. Štěpán Šňupárek, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava, IČO: 72978325

Přílohy:

1) Změnový rozpočet - vícepráce

Počet paré: Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis vícepráci:

**1. Světla vstupů**

**2. Zvonkové tabla**

Odůvodnění změny:

1. Po dohodě s investorem bude původní osvětlení u vstupu z důvodu zateplení fasády demontováno a nahrazeno novým.

2. Po dohodě s investorem budou na fasádu umístěna nová zvonková tabla.

Vyjádření projektanta:

Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>42 556,88</b>	<b>0,20%</b>	<b>42 556,88</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Pavel Klus / Ing. Marcel Chobot</b>	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Štěpán Šňupárek</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>KP REVITAL s.r.o., Jiří Dyba</b>	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Leona Bijotová</b>	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_061\_ZL  
Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			42 556,88
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	42 556,88	6 383,53
Cena s DPH v CZK			48 940,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021\_061\_ZL

**Stavba:** Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Místo: Datum: 08.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>42 556,88</b>	<b>48 940,41</b>
<b>ZL_08</b>	<b>Změnový list č. 8 - Elektrotechnika</b>	42 556,88	48 940,41
<b>01</b>	<b>Vícepráce</b>	42 556,88	48 940,41
<b>01</b>	<b>1022/2</b>	5 319,61	6 117,55
<b>02</b>	<b>1023/4</b>	5 319,61	6 117,55
<b>03</b>	<b>1024/6</b>	5 319,61	6 117,55
<b>04</b>	<b>1097/8</b>	5 319,61	6 117,55
<b>05</b>	<b>259/10</b>	5 319,61	6 117,55
<b>06</b>	<b>258/12</b>	5 319,61	6 117,55
<b>07</b>	<b>257/14</b>	5 319,61	6 117,55
<b>08</b>	<b>256/16</b>	5 319,61	6 117,55

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**01 - 1022/2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 319,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 319,61	15,00%	797,94

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 117,55**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**01 - 1022/2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 319,61**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 319,61

742 - Elektroinstalace - slaboproud

5 319,61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**01 - 1022/2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 319,61**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**5 319,61**

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

**5 319,61**

1	K	7423400.R00	D+M zvonkové tablo (4 tlačítka) na zeď, včetně prodloužení kabeláže	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Indiv.
2	K	743566OA0	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	kus	1,000	389,19	389,19	RTS 21/II = 499,00 Kč - 22,01%
3	M	34835007	LED reflektor nástěnný s integ. čidlem	kus	1,000	1 247,91	1 247,91	CS ÚRS 2021 02 = 1600,00 Kč -22,01%
4	K	743Z34OA0	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA	kus	1,000	182,51	182,51	RTS 21/II = 234,00 Kč - 22,01%



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**02 - 1023/4**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 319,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 319,61	15,00%	797,94

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 117,55**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**02 - 1023/4**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 319,61**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 319,61

742 - Elektroinstalace - slaboproud

5 319,61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**02 - 1023/4**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 319,61**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**5 319,61**

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

**5 319,61**

1	K	7423400.R00	D+M zvonkové tablo (4 tlačítka) na zeď, včetně prodloužení kabeláže	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Indiv.
2	K	743Z34OA0	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA	kus	1,000	182,51	182,51	RTS 21/II -22,01%
3	K	743566OA0	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	kus	1,000	389,19	389,19	RTS 21/II -22,01%
4	M	34835007	LED reflektor nástěnný s integ. čidlem	kus	1,000	1 247,91	1 247,91	CS ÚRS 2021 02 1600,00 Kč -22,01%

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**03 - 1024/6**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 319,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 319,61	15,00%	797,94

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 117,55**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt: ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika  
Soupis: 01 - Vícepráce  
Úroveň 3: 03 - 1024/6  
Místo:  
Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

Datum: 08.12.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	5 319,61
PSV - Práce a dodávky PSV	5 319,61
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 319,61

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**03 - 1024/6**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**5 319,61**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**5 319,61**

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

**5 319,61**

1	K	7423400.R00	D+M zvonkové tablo (4 tlačítka) na zeď, včetně prodloužení kabeláže	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Indiv.
2	K	743566OA0	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	kus	1,000	389,19	389,19	RTS 21/II = 499,00 Kč - 22,01%
3	M	34835007	LED reflektor nástěnný s integ. čidlem	kus	1,000	1 247,91	1 247,91	CS ÚRS 2021 02 = 1600,00 Kč -22,01%
4	K	743Z34OA0	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA	kus	1,000	182,51	182,51	RTS 21/II = 234,00 Kč - 22,01%

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**04 - 1097/8**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 319,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 319,61	15,00%	797,94

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 117,55**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt: ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika  
Soupis: 01 - Vícepráce  
Úroveň 3: 04 - 1097/8

Místo: Datum: 08.12.2021  
Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava Projektant:  
Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 319,61
PSV - Práce a dodávky PSV	5 319,61
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 319,61



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**04 - 1097/8**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**5 319,61**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**5 319,61**

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

**5 319,61**

1	K	7423400.R00	D+M zvonkové tablo (4 tlačítka) na zeď, včetně prodloužení kabeláže	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Indiv.
2	K	743566OA0	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	kus	1,000	389,19	389,19	RTS 21/II = 499,00 Kč - 22,01%
3	M	34835007	LED reflektor nástěnný s integ. čidlem	kus	1,000	1 247,91	1 247,91	CS ÚRS 2021 02 = 1600,00 Kč -22,01%
4	K	743Z34OA0	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA	kus	1,000	182,51	182,51	RTS 21/II = 234,00 Kč - 22,01%

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**05 - 259/10**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 319,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 319,61	15,00%	797,94

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 117,55**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**05 - 259/10**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 319,61**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 319,61

742 - Elektroinstalace - slaboproud

5 319,61

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**05 - 259/10**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**5 319,61**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**5 319,61**

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

**5 319,61**

1	K	7423400.R00	D+M zvonkové tablo (4 tlačítka) na zeď, včetně prodloužení kabeláže	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Indiv.
2	K	743566OA0	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	kus	1,000	389,19	389,19	RTS 21/II = 499,00 Kč - 22,01%
3	M	34835007	LED reflektor nástěnný s integ. čidlem	kus	1,000	1 247,91	1 247,91	CS ÚRS 2021 02 = 1600,00 Kč -22,01%
4	K	743Z34OA0	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA	kus	1,000	182,51	182,51	RTS 21/II = 234,00 Kč - 22,01%

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**06 - 258/12**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 319,61</b>
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	5 319,61	15,00%	797,94
<b>Cena s DPH</b>			<b>6 117,55</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**06 - 258/12**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 319,61**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 319,61

742 - Elektroinstalace - slaboproud

5 319,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt: ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis: 01 - Vícepráce

Úroveň 3: 06 - 258/12

Místo: Datum: 08.12.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 319,61	
D PSV Práce a dodávky PSV							5 319,61	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							5 319,61	
1	K	7423400.R00	D+M zvonkové tablo (4 tlačítka) na zeď, včetně prodloužení kabeláže	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Indiv.
2	K	743566OA0	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	kus	1,000	389,19	389,19	RTS 21/II = 499,00 Kč - 22,01%
3	M	34835007	LED reflektor nástěnný s integ. čidlem	kus	1,000	1 247,91	1 247,91	CS ÚRS 2021 02 = 1600,00 Kč -22,01%
4	K	743Z34OA0	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA	kus	1,000	182,51	182,51	RTS 21/II = 234,00 Kč - 22,01%

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**07 - 257/14**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 319,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 319,61	15,00%	797,94

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 117,55**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**07 - 257/14**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 319,61**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 319,61

742 - Elektroinstalace - slaboproud

5 319,61

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**07 - 257/14**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**5 319,61**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**5 319,61**

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

**5 319,61**

1	K	7423400.R00	D+M zvonkové tablo (4 tlačítka) na zeď, včetně prodloužení kabeláže	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Indiv.
2	K	743566OA0	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	kus	1,000	389,19	389,19	RTS 21/II = 499,00 Kč - 22,01%
3	M	34835007	LED reflektor nástěnný s integ. čidlem	kus	1,000	1 247,91	1 247,91	CS ÚRS 2021 02 = 1600,00 Kč -22,01%
4	K	743Z34OA0	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA	kus	1,000	182,51	182,51	RTS 21/II = 234,00 Kč - 22,01%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika  
Soupis:  
01 - Vícepráce  
Úroveň 3:  
08 - 256/16

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			5 319,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	5 319,61	15,00%	797,94
Cena s DPH			6 117,55
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt: ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika  
Soupis: 01 - Vícepráce  
Úroveň 3: 08 - 256/16

Místo: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
Zadavatel: KP REVITAL s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 08.12.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 319,61
PSV - Práce a dodávky PSV	5 319,61
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 319,61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_08 - Změnový list č. 8 - Elektrotechnika

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**08 - 256/16**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 319,61**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**5 319,61**

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

**5 319,61**

1	K	7423400.R00	D+M zvonkové tablo (4 tlačítka) na zeď, včetně prodloužení kabeláže	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Indiv.
2	K	743566OA0	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	kus	1,000	389,19	389,19	RTS 21/II = 499,00 Kč - 22,01%
3	M	34835007	LED reflektor nástěnný s integ. čidlem	kus	1,000	1 247,91	1 247,91	CS ÚRS 2021 02 = 1600,00 Kč -22,01%
4	K	743Z34OA0	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA	kus	1,000	182,51	182,51	RTS 21/II = 234,00 Kč - 22,01%