

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0142/21 uzavřené dne 08. 09. 2021

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, mobil: 601 297 959, e-mail: oklučka@slezska.cz, vedoucí odboru investic a strategického rozvoje, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
Bc. Radek Nitka, tel. 599 410 069, mobil: 727 956 615, email: rnitka@slezska.cz, referent agendy investiční výstavby, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: INV/0142/21

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a

KAPEGO projekt s.r.o.

Sídlo: 28.října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38720
ID datové schránky: hc9f8k
zástupce: Marcel Chobot, jednatel společnosti
ve věcech smluvních a ve věcech technických: Marcel Chobot, jednatel společnosti
tel.: [REDACTED] e-mail: info@kapegopro.cz
IČO: 29395933
DIČ: CZ29395933
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-1649430237/0100
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0142/21 uzavřené dne 08.09.2021**, (dále také „*Dodatek*“)



Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.09.2021 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 3796/RMOB-Sle/1822/85 ze dne 25.08.2021), o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pod názvem „Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II (PD, AD, IČ)“ smlouvou o dílo č. INV/0142/21 (dále jen „*Smlouva*“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí, dílo nazvané „Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II (PD, AD, IČ)“ (dále jen „*Dílo*“).
2. Při jednání s vedením městského obvodu Slezská Ostrava, byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu díla. Při realizaci projektové dokumentace rekonstruovaných učeben, vyplynula z původního záměru, změna užívání bytové jednotky v ZŠ Chrustova. Důvodem je záměr přestavby původní bytové jednotky v 1.NP na zbudování pracovního poradenského centra a kanceláří pro zaměstnance školy.
3. Tato změna sebou nese následující nové požadavky:
 - návrh stavebního řešení bytové jednotky v 1.NP,
 - výpočet osvětlení, vypracování projektu elektra,
 - zdravotně technické instalace,
 - slaboproudu, akustické studie, aj.

Náklady na dokumentaci pro stavební řízení budou 55 000,-Kč bez DPH, náklady na dokumentaci pro provádění stavby 20 000,-Kč bez DPH a náklady na vypracování plánu BOZP 5 000,-Kč bez DPH. Celková cena za dílo se zvýší o 80 000, -Kč bez DPH, a mění předmět plnění.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Článek I., odst. 2 Smlouvy se doplňuje o znění textu:

„ , která zahrnuje také úpravu změny užívání bytové jednotky v ZŠ Chrustova, na prostory kanceláří a pracovního poradenského centra.“

2. V článku III. odst. 1 Smlouvy se mění znění textu:

„ ... a činí částku ve výši 560 000,00 Kč + DPH, tj. 677 600 vč. DPH přičemž ceny za jednotlivé části Díla dle čl. II. odst. 1 této Smlouvy jsou následující: „

na znění textu:

„ ... a činí částku ve výši 640 000,00 Kč + DPH, tj. 744 400 vč. DPH přičemž ceny za jednotlivé části Díla dle čl. II. odst. 1 této Smlouvy jsou následující: „

3. V článku III. odst. 1 se tabulka dílčích činností rozšiřuje o další položky:

| Předmět plnění | Cena bez DPH v Kč | DPH v Kč | Cena vč. DPH v Kč |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| ZŠ Chrustova – Školní poradenské pracoviště - PD pro stavební povolení (DPS) | 55 000,00 | 11 550,00 | 66 550,00 |
| ZŠ Chrustova – Školní poradenské pracoviště - PD pro provádění stavby (DPS) | 20 000,00 | 4 200,00 | 24 200,00 |
| ZŠ Chrustova – Školní poradenské pracoviště - Plán BOZP | 5 000,00 | 1 050,00 | 6 050,00 |

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.



Článek III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 1 takovéto stejnopisy.
3. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „*Zákon o registru smluv*“) povinen uveřejnit tento Dodatek prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Článek IV. Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 4256/RMOB-Sle/1822/96 ze dne 15.12.2021

Za Objednatele


Datum: 16 -12- 2021
Místo: Ostrava



Bc. Richard Vereš
starosta

Za Zhotovitele

Datum: 16 -12- 2021



Marcel Chobot
jednatel

KAPEGO PROJEKT S.R.O.
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
www.rdmorava.cz
28. ŘÍJNA 1142/168 OSTRAVA - MAR. HORY, 709 00 INFO@KAPEGOPRO.CZ
IČ: 29395933 TEL.: 591 153 597
DIČ: CZ29395933 MOB.: 725 741 144

