



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 29/09603/21

Město Uherský Brod

se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

IČ: 00291463

DIC: CZ00291463

Zastoupené: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Velecký vedoucí oddělení městské architektury, Odbor rozvoje města
(dále jen „objednatel“)

a

SmartPlan s.r.o.

se sídlem: **Pražského povstání 758/9, 148 00 Praha**

zastoupena: **Ing. Tomášem Jančou, jednatelem**

IČ: **02474743**

DIC: **CZ02474743**

bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**

číslo účtu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**, oddíl **C**, vložka
č. **219862**

(dále jen „zhotovitel“)

z důvodu prodlení při schvalování zakázky se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek smlouvy o dílo:

Tvorba strategických dokumentů – Plán udržitelné městské mobility

V čl. III. Čas a místo plnění

se na základě čl. III, odst. 4. vypouští text v čl. III, odst. 1. „**do 15.4.2022, nejpozději však do 15.4.2022**“ a nově se nahrazuje textem **do 22.05.2022**.

V odst. 2 se vypouští celý text a nově se nahrazuje textem:

Objednatel požaduje, aby zhotovitel dodržel tyto milníky:

- Analytická část – do 22.04.2022
- Průzkumy, šetření – do 22.04.2022
- Návrhová část – do 29.04.2022 (čistopis již po připomínkování)
- Akční plán a finální zpráva SUMP – do 29.04.2022 (čistopis již po připomínkování)



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Zbývající ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky platného Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“). Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních objednatele směřujících k ochraně osobních údajů. Při jakémkoliv nahodilém přístupu zhotovitele k osobním údajům v souvislosti s plněním smlouvy je zhotovitel povinen tyto údaje chránit, zejména znepřístupnit a nepředat údaje jiné osobě, než objednateli.

Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Uherský Brod na jejím jednání dne 31.01.2022, č. usnesení *2402/2108/22*

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
108. schůze konaná dne 31.01.2022
č. usnesení *2402*R108/22

V Uherském Brodě dne

03-02-2022

za objednatele

Město Uherský Brod

Ing. Ferdinand Kubáník

starosta

V Praze dne

za zhotovitele

SmartPlan, s.r.o.

Ing. Tomáš Janča, MBA

jednatel