

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 47**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Změna rozsahu betonových prvků v travě – vstupy do zadních traktů ulice Jugoslávská.			
Odůvodnění změny: Na žádost investora, vyhotovil AD změnu PD ze strany AD, která obsahuje napojení zadních traktů BD na ulici Jugoslávská do lokality Kolonka.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		9 661,74,-
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		9 661,74,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	2 028,97,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		11 690,71,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	3 dny	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	3 dny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		16.8.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		16.8.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		16.8.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		16.8.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		16.8.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL	
Objekt:	ZL - 47	ZL 47 - Vstupy do dvorů vč. násypů BD Jugoslávská	
Rozpočet:	1	ZL 47 - Vstupy do dvorů vč. násypů BD Jugoslávská	
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881	
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 661,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 661,74
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 661,74 CZK
Základní DPH	21 %		2 028,97 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			11 690,71 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> _____ Za objednatele </div> </div>			

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Popis objektu: ZL - 47 - ZL 47 - Vstupy do dvorů vč. násypů BD Jugoslávská
Popis rozpočtu: 1 - ZL 47 - Vstupy do dvorů vč. násypů BD Jugoslávská

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 557,37	16
5	Komunikace	HSV			8 104,37	84
Cena celkem					9 661,74	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 47	ZL 47 - Vstupy do dvorů vč. násypů BD Jugoslávská
R:	1	ZL 47 - Vstupy do dvorů vč. násypů BD Jugoslávská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 557,37
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	1,71250	229,06	392,27
		Plocha : (2,75+2+2,1)*0,25		1,71250		
2	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 odstranění zeminy	m3	0,68500	163,61	112,07
		Plocha : (2,75+2+2,1)*0,10		0,68500		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, odvoz zeminy na skládku	m3	2,39750	130,32	312,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,71250		1,71250		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,68500		0,68500		
4	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku	m3	2,39750	308,90	740,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,39750		2,39750		
Díl: 5		Komunikace				8 104,37
5	591 05 *S6*	Betonové prvky v trávě - kompletní skladba	m2	6,85000	1 183,12	8 104,37
		Plocha vstupů :				
		1 : 2,75		2,75000		
		2 : 2		2,00000		
		3 : 2,1		2,10000		