

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 34**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Předmět díla:  | <b>Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo</b>                                  |   |  |
| Objekt:  | SO 01 – Stavební část  |   |  |
| Objednatel:  | Město Znojmo   |   |  |
| Zhotovitel:  | Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBHÚ                                   |   |  |
| TDI:   | Znojmoinvesta, s.r.o.  |   |  |
| Projektant:  | ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.  |   |  |
| Popis změny: Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská  |  |   |  |
| Odůvodnění změny: Z důvodu dodatečného řešení vstupů do BD na ulici Pražská, bylo AD dořešen způsob realizace těchto vstupů viz. příloha č. 2 PD změny |  |   |  |
| údaje o změně  | Změnu vyvolal:   | Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH |  |
|  | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)   | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla     |  |
|  |  | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla           |  |
|  |  | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla       | X  |
|  | Jedná se o změnu ve<br>smyslu zákona č.<br>134/2016 Sb.:<br>(zatrhnout)      | § 222 odst. 4   |  |
|  |  | § 222 odst. 5   | X  |
|  |  | § 222 odst. 6   |  |
|  |  | § 222 odst. 7   |  |
|  | Způsob projekčního<br>řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                             | X  |
|  |  | dodatek k PD  | X  |
| dokumentace skut.provedení   |  |   |  |
| jiné   |  |   |  |
| údaje o<br>složené ceně<br>změny   | hodnota přípočtů (víceprací)   |   | 20 484,21,-                                  |
|  | celkem v Kč bez DPH  |   |  |
|  | hodnota odpočtů (méněprací)  |   |  |
|  | celkem v Kč bez DPH  |   |  |
| údaje o ceně<br>změny  | ocenění změny předložil:   |   | Společnost Kolonka Znojmo –<br>FIRESTA + HBH |
|  | náklady na změnu v Kč bez DPH  |   | 20 484,21,- Kč                               |
|  | Výše DPH   | sazba: 21%  | 4 301,68,- Kč                                |
|  | náklady na změnu vč. DPH   |   | 24 785,89,- Kč                               |
|  | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence<br>změn č. |   |  |
| termí<br>ny  | Termín realizace změny:  |   | 3 dny  |
|  | Vliv změny na termín dokončení díla:   |   | 3 dny  |
| odsouhlasení<br>změny  | <b>Změnu odsouhlasil:</b>  |   | <b>datum</b>                                 |
|  | Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab                                  |   | 17.5.2022                                    |
|  | Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek                           |   | 17.5.2022                                    |
|  | TDI: Ing. Ladislav Křemeček  |   | 17.5.2022                                    |
|  | Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov  |   | 17.5.2022                                    |
|  | Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka                         |   | 17.5.2022                                    |
| přílohy  | Přílohy:   |   |  |
|  | č.1 - Rozpočet změny<br>č.2 - PD změny                                       |   |  |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

**Objekt:** ZL - 34 ZL 34 - Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská

**Rozpočet:** 1 ZL 34 - Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská

**Objednatel:** Město Znojmo IČO: 00293881  
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881  
66902 Znojmo

**Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628  
Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628  
60200 Brno-Trnitá

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 20 484,21        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>20 484,21</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 20 484,21 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 4 301,68 CZK  |

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** 24 785,89 CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 34 - ZL 34 - Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská

Popis rozpočtu: 1 - ZL 34 - Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská

## Rekapitulace dílů


| Číslo       | Název       | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1           | Zemní práce | HSV      |  |  | 2 351,55  | 11  |
| 5           | Komunikace  | HSV      |  |  | 18 132,66 | 89  |
| Cena celkem |             |          |  |  | 20 484,21 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |          |  |
|----|----------|--|
| S: | 22030202 | Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL        |
| O: | ZL - 34  | ZL 34 - Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská |
| R: | 1        | ZL 34 - Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>   |    |          |           | <b>2 351,55</b>  |
| 1             | 121101102R00  | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m                              | m3 | 1,85000  | 229,06    | 423,76           |
|               |               | 7,4*0,25   |    | 1,85000  |           |                  |
| 2             | 122201402R00  | Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 odstranění zeminy                  | m3 | 1,85000  | 163,61    | 302,68           |
|               |               | 7,4*0,25   |    | 1,85000  |           |                  |
| 3             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, odvoz zeminy na skládku | m3 | 3,70000  | 130,32    | 482,18           |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,85000                                    |    | 1,85000  |           |                  |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,85000                                    |    | 1,85000  |           |                  |
| 4             | 171204111R00  | Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku                          | m3 | 3,70000  | 308,90    | 1 142,93         |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,70000                                    |    | 3,70000  |           |                  |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>  |    |          |           | <b>18 132,66</b> |
| 5             | 591 05 *S7c*  | Dlažba z žulové kostky - kompletní skladba se širší zelenou                | m2 | 7,40000  | 2 450,36  | 18 132,66        |
|               |               | 7,4  |    | 7,40000  |           |                  |





LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STROMY
- DOSADBA DŘEVIN
  - KOSTERNÍ VELKOKORUNNÉ
  - DOKADBA DŘEVIN
  - VÝRAZNÉ KVETOUČI
- DLAŽBA Z ŽULOVÉ KOSTKY
- DLAŽBA Z ŽULOVÉ KOSTKY SE ZELENOU SPÁROU
- DLAŽBA Z ŽULOVÉ KOSTKY S ŠIRŠÍ ZELENOU SPÁROU
- ČESANÝ BETON
- MLATOVÝ POVRCH
- CHODNÍK
- BETONOVÁ DLAŽBA (CHODNÍK + VÁROVNÉ PÁSY)
- DLAŽBA, ŽULOVÉ ODSEKY
- VODNÍ PRVKY
- DŘEVĚNÁ PERGOLA
- BETONOVÉ PRVKY V TRÁVĚ
- HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ
- ŘEZANÝ KÁMEN
- KVĚTINOVÝ ZÁHON
- DŘEVĚNÉ PLATO
- KAMENIVO FR. 16-32 mm
- HLINA SMÍŠENÁ S ŘÍČNÍM PÍSKEM
- KAMENNÉ SKLÁDANÉ ZDIVO
- NEREŠENÉ ÚZEMÍ

LEGENDA:

- OCELOVÝ OBRUBNÍK
- CHODNÍKOVÝ (BETONOVÝ) OBRUBNÍK ZAPUŠTĚNÝ
- CHODNÍKOVÝ (BETONOVÝ) OBRUBNÍK NEZAPUŠTĚNÝ
- ZÁHONOVÝ (BETONOVÝ) OBRUBNÍK
- KAMENNÝ OBRUBNÍK - ZAPUŠTĚNÝ
- KAMENNÝ OBRUBNÍK - NEZAPUŠTĚNÝ
- OKRAJ KAMENNÉ DLAŽBY ULOŽENÉ DO BETONU

USPOŘENÉ POLOŽKY:

- MLATOVÁ CESTA K UMĚL. ŠKOLE:
  - MLATOVÝ POVRCH - 48,59 m<sup>2</sup>
  - DLAŽBA, ŽULOVÉ ODSEKY - 10,53 m<sup>2</sup>
  - 1 x LINIOVÁ LAVICE - L4: ROZMĚRY: 3325 x 600 x 502 mm
  - 1 x ODPADKOVÝ KOŠ

PŘESUNUTÉ POLOŽKY:

- 1 x STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO
- 1 x PÍTKO

MLATOVÁ CESTA OD ULICE JUGOSLÁVSKÁ

USPOŘENÉ POLOŽKY:

- MLATOVÝ POVRCH - 87,41 m<sup>2</sup>

PŘIDANÉ POLOŽKY:

- DLAŽBA, ŽULOVÉ ODSEKY - 87,41 m<sup>2</sup>

- NOVÉ DOHODNUTÝ ROZSAH STAVBY

autor: Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Petr Todorov, Ing. arch. Michal Řítný  
vypracoval: Ing. arch. Nina Kákošová  
spolupráce: Ing. arch. Nina Kákošová, Bc. Johana Krejčí  
lokalita: Znojmo  
zadavatel: město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22, Znojmo

název: REKONSTRUKCE LOKALITY KOLONKA, ZNOJMO  
SITUACE - AKTUALIZACE

stupeň: VD  
datum: 04 / 2022

mřítko 1:500  
přil. č. paré