

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 18**

Předmět díla:	<b>Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo</b>		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Napojení dešťových svodů ZUŠ na kanalizaci			
Odůvodnění změny: Na základě zjištění, že dešťové svody na ZUŠ nejsou svedeny do kanalizace a hrozilo by poškození budoucích nově zbudovaných ploch, rozhodl investor o svedení těchto vod dle návrhu TDS, který zkreslil AD do zelené plochy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	2 879,49,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	2 879,49,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	604,69,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	3 484,18,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:	2 dny	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	2 dny	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	17.5.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	17.5.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	17.5.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	17.5.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	17.5.2022	
přílohy	Přílohy: č.1 - Rozpočet změny č.2 - Projektová dokumentace změny		



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22030202**    **Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL**

Objekt:                    **ZL - 18**                    **ZL 18 - Odvodnění dešťových svodů u ZUŠ**

Rozpočet: 1 ZL 18 - Odvodnění dešťových svodů u ZUŠ

Objednatel:	<b>Město Znojmo</b>	IČO: <b>00293881</b>
	<b>Obroková 1/12</b>	DIČ: <b>CZ00293881</b>
	<b>66902 Znojmo</b>	

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628  
Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628  
60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

### Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 879,49
-----	--	--	----------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

<b>Celkem</b>			<b>2 879,49</b>
---------------	--	--	-----------------

## Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	2 879,49 CZK
-------------------------	------	--------------

Základní DPH	21 %	604,69 CZK
--------------	------	------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>3 484,18 CZK</b>
--------------------------	---------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL  
Popis objektu: ZL - 18 - ZL 18 - Odvodnění dešťových svodů u ZUŠ  
Popis rozpočtu: 1 - ZL 18 - Odvodnění dešťových svodů u ZUŠ

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			2 879,49	100
Cena celkem					2 879,49	100




### Položkový rozpočet


S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 18	ZL 18 - Odvodnění dešťových svodů u ZUŠ
R:	1	ZL 18 - Odvodnění dešťových svodů u ZUŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>2 879,49</b>
1	591 05 *S1*	Minerální beton tzv. mlat - kompletní skladba	m2	-1,50000	737,01	-1 105,52
2	591 05 *S7ad*	Dlažba z žulové kostky - kompletní skladba okapový chodník	m2	1,50000	2 656,67	3 985,01

ŘEZ A-A 1:10



SITUACE 1:50



NOVÉ DOHODNUTÍ ROZSAH STAVBY

LEGENDA

OCELOVÝ OBRUBNÍK

CHODNÍKOVÝ (BETONOVÝ) OBRUBNÍK ZAPUŠTĚNÝ

CHODNÍKOVÝ (BETONOVÝ) OBRUBNÍK NEZAPUŠTĚNÝ

ZÁHONOVÝ (BETONOVÝ) OBRUBNÍK

KAMENNÝ OBRUBNÍK ZAPUŠTĚNÝ

KAMENNÝ OBRUBNÍK NEZAPUŠTĚNÝ

OKRAJ KAMENNÉ DLAŽBY ULOŽENÉ DO BETONU

DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK SE ZELENOU SPÁROU

DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK S ŠIRŠÍ ZELENOU SPÁROU

ČESANÝ BETON

MLATOVÝ POVRCH

CHODNÍK

BETONOVÁ DLAŽBA (CHODNÍK + VÝKONNÉ PÁSY)

DLAŽBA ŽULOVÝCH KOSTEK

VODNÍ PRVKY

DŘEVĚNÁ PERGOLA

BETONOVÉ PRVKY V TRÁVĚ

autor: Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Petr Todorov, Ing. arch. Michal Růžný

vyrusoval: Ing. arch. Nina Kákolová

spolupráce: Ing. arch. Nina Kákolová, Bc. Johana Krejčí

lokality: Znojmo

zadavatel: město Znojmo, Otěcková 1112, 662 22 Znojmo

název: REKONSTRUKCE LOKALITY KOLONIKA, ZNOJMO

stavba: ODVODNĚNÍ SVODU ŽUL

stavba: 04 / 2022

měřítko: 1:50

průřez: 1:50