



Evidenční číslo objednatele
0929/2021/4

Evidenční číslo zhotovitele
139/2021

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo
„**Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo**“
ze dne 10.01.2022

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických
služeb, Martinem Moltašem, referentem odboru investic a služeb
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH

Sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 250048621/0100

Vedoucí společnosti:

se sídlem: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Milošem Raabem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144

Člen společnosti:

HBH stavby, s.r.o.
se sídlem: Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče
IČ: 03618871
DIČ: CZ03618871
zastoupen: Ivo Hanzlíkem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 85735

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 10.01.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0929/2021, č. zhotovitele 139/2021(dále jen „smlouva“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo**“.
2. Předmětem Dodatku č. 4 k této smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená ve změnových listech dle přílohy číslo IX. - Tabulka evidence změn č. 3 a navýšení ceny díla o částku 497 067,29 Kč bez DPH s ohledem na nutné vícepráce a méněpráce a finální vypořádání vyplývající z dokumentace skutečného provedení. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je vyčíslení víceprací a méněprací dle změnových listů č. 11, 37, 48-54 a 56-57.

Evidenční číslo objednatele
0929/2021/4



Evidenční číslo zhotovitele
139/2021

II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek IV, odst. 4.1.1. smlouvy takto:

*Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
34 684 684,93 Kč*

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č. 4 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo IX. - Tabulka evidence změn č. 3
příloha číslo X. - Vyčíslení víceprací a méněprací dle změnových listů č. 11, 37, 48-54 a 56-57

Ve Znojmě dne:

V Brně dne:

.....
za Objednatele
Ing. Jakub Malačka, MBA
Starosta města Znojmo

.....
za Zhotovitele
Ing. Pavel Borek
Osoba oprávněná jednat za vedoucího společnosti
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Hustopečích dne:

.....
za Zhotovitele
Ivo Hanzlík
Osoba oprávněná jednat za člena společnosti
HBH stavby, s.r.o.

**Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění**

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na schůzi Rady města Znojma, konané dne 17.10.2022, v usnesení č. 183/2022, bod č. 7592.