

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 51**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo			
Objekt:	SO 01 – Stavební část			
Objednatel:	Město Znojmo			
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH			
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.			
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.			
Popis změny: Úprava výšky nosné konstrukce dřevěných pergol.				
Odůvodnění změny: Z důvodu dodatečné úpravy výškového uspořádání středové plochy bylo nutné provést změnu a úpravu již vyrobené nosné ocelové dřevěných pergol.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5	X	
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
		dodatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složených cenách změny	hodnota přípočtů (víceprací)	43 134,-		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	43 134,- Kč		
	Výše DPH	sazba: 21%	9 058,14,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	52 192,14,- Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termín	Termín realizace změny:	5 dní		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	30.8.2022		
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	30.8.2022		
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	30.8.2022		
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	30.8.2022		
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Maláčka	30.8.2022		
přílohy	Přílohy: č.1 - Rozpočet změny			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL	
Objekt:		ZL - 51 ZL 51 - Změna výšky nosné konstrukce altánků	
Rozpočet:		1 ZL 51 - Změna výšky nosné konstrukce altánků	
Objednatel:		Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:		FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			43 134,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 134,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		43 134,00 CZK
Základní DPH	21 %		9 058,14 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			52 192,14 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div> v _____ _____ Za zhotovitele </div> <div> dne _____ _____ Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7671	Mobiliář	PSV			43 134,00	100,0
Cena celkem					43 134,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 51	ZL 51 - Změna výšky nosné konstrukce altánků
R:	1	ZL 51 - Změna výšky nosné konstrukce altánků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7671		Mobiliář				43 134,00
1	76708 DP	Dřevěná pergola dl.10 925 mm - úprava nosné konstrukce na základě změny výškového uspořádání středové plochy	ks	28,00000	1 540,50	43 134,00

Úprava hotových kotveních prvků dle emailu ze dne 24.6.2022 = rozřezání hotových prvků, dodávka nových výpalků, svaření prvků, povrchová úprava celkem 28 ks