

Příloha č. 2

Harmonogram prací

„Novostavba venkovní lezecké stěny – Znojmo – Leska -opakované“

- 15.02. - 28.02.2022 - příprava výkresové dokumentace ocelové konstrukce
- 01.03.- 30.03. 2022 - posouzení dokumentace konstrukce statikem, návrh statického řešení základů
- 01.04. – 30.06.2022 - výroba ocelové konstrukce, zinkování, výroba pláště z překližky a sklolaminátu, vyřezání prostoru pro základové desky a její odlití
- 01.07. – 30.09.2022 - montáž ocelové konstrukce a pláště, osazení dopadové zóny v okolí věže

SPORT CLUB s.r.o.
Bahno 99, 739 11 Frýdlant n.O.
Tel.: +420 558 676 077
sportclub@sportclub.cz
www.sportclub.cz