



S004P01K7E4F

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci:

OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi následujícími smluvními stranami:

MAUSS s.r.o.

Sídlo: Gorkého 51/1, Veverří 602 00 Brno

Jednající/zastoupený: Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph. D.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11965

IČO: 09613111

DIČ: CZ06913111

(dále jen „Architekt“)

a

MĚSTO Hodonín

Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, PSČ: 695 35

Zastoupený ve smluvních záležitostech - Liborem Střechou, starostou

Zastoupený v technických záležitostech - [REDACTED] vedoucí rozvoje města

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

(dále jen „Klient“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. MAUSS s.r.o., sídlo Gorkého 51/1, Veverří 602 00 Brno, IČO: 09613111 a Město Hodonín, sídlo: Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 695 35, IČO: 00284891 (dále jen „smluvní strany“) uzavřely dne 8.12.2021 smlouvu o dílo na akci Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla:

1. Zpracování zjednodušeného položkového rozpočtu stavebních prací s vymezením na přímé výdaje na hlavní část projektu a přímé výdaje na doprovodnou část projektu a odlišit je od ostatních způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu dle požadavků klienta v návaznosti na dotační titul Integrovaného operačního programu 2021 – 2027, části obecných pravidel a výzvy číslo 64 specifických pravidel.

a současně o

2. Úpravu dokončené dokumentace pro společné povolení stavby s ohledem na požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jejichž zpracování je nezbytné pro podání žádosti o dotaci na realizaci. Úpravy dokončené dokumentace pro společné povolení stavby nebudou mít vliv na probíhající stavební řízení (resp. na vydaná závazná stanoviska)
3. Termín pro odevzdání rozšíření předmětu díla dle výše uvedeného čl. 1 a 2 je stanoven do 22. 10. 2023. Do termínu 15.10.2023 bude Klientovi zaslána pracovní verze ke kontrole. Odevzdáno bude 2x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě na datovém nosiči CD/DVD/USB flash disk ve formách .pdf a v editovaném formátu .doc a .xls.
4. Navýšení ceny za zpracování výše uvedeného je 165 000 Kč bez DPH. K ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Odměna dle tohoto dodatku bude uhrazena po předání plnění specifikovaného v tomto dodatku na základě faktury vystavené Architektem se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů.
5. Celková cena uvedená v čl. III smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto:

Celková cena za zpracování dokumentace a provedení dalších úkonů dle čl. II této smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí 5235000 Kč bez DPH.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž Klient obdrží dvě vyhotovení a Architekt obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek byl schválen radou města dne 26. 9. 2023 usnesením č. 1477.

V Hodoníně dne 6. 10. 2023

v BŘENĚ dne 13. 10. 2023

Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph.D.