

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/09753/22-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]

1.01. Zhotovitel:

elektroben s.r.o.
Vičnovská 374
688 01 Uherský Brod
Zastoupen: Jiřím Beníčkem

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C,
vložka č. 81017, nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby: Jiří Beníček
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 02359782
DIČ: CZ02359782
Bankovní spojení: ČSOB

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09182/21 uzavřené dne 02.03.2021 s předmětem smlouvy:

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE UL. NA DLOUHÝCH

(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu změny formy provedení podzemního kabelového vedení pod zpevněnou plochou na parcele č. 1725/1 k. ú. Uherský Brod v rámci předmětu díla a z toho důvodu dochází ke zvýšení ceny díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	163.844,17 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	4.575,00 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	168.419,17 Kč
DPH 21%	35.368,03 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	203.787,20 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod 108. schůze konaná dne 31.01.2022 č. usnesení 2704/R108/22


Uherský Brod, dne:

Uherský Brod, dne: 12 -05- 2022


Zhotovitel:

Objednatel:

Josef Beníček
jednatel



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta



Nasvětlení přechodu pro chodce v Uherském Brodě
SOI03 - přechod v ulici Na Dlouhých u Balkánu

VCP ulice Na Dlouhých

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem
KABELOVÝ PROSTUP - ŘÍZENÝ PROTĚLAK Zemní řízený protlak, světlost do 130 mm, chránička D110mm	m	3,00	250,00	750,00		1 275,00	3 825,00
Náklady celkem bez DPH							4 575,00
Základ a hodnota DPH 21%							960,75
Náklady celkem s DPH							5 535,75

