



MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Č. J.:

VYŘÍZUJE: Mgr. Kateřina Škarpichová
TEL./FAX: 573 501 964
E-MAIL: katerina.skarpichova@mubph.cz
DATUM: 16.01.2023

Sdělení o výši skutečně uhrazené ceny

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Název akce/VZ: **Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 1. etapa**

Stručný popis předmětu plnění: Předmětem investiční akce byla 1. etapa revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem, a to veřejného prostoru před městskou radnicí a bývalým hotelem Podhoran. Stavební obnova zahrnovala výměnu povrchů pochůzích ploch, rekonstrukci kašny a veřejného osvětlení a instalaci nového městského mobiliáře. Všechny úpravy byly doplněny výsadbou nového stromořadí podél radnice.

Období plnění: 29.04.2022 – 31.10.2022

Dodavatel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523

Výše plnění dodavatelem: 18.195.450,02 Kč bez DPH
22.016.494,56 Kč vč. DPH

Subdodavatel: -

Výše plnění subdodavatelem: -

Přílohy

- 1) smlouva o dílo (č. SMLD/2022/0029/ORI)
- 2) dodatek č. 1 (č. SMLD/2022/0029/ORI/1)
- 3) dodatek č. 2 (č. SMLD/2022/0029/ORI/2)