

DOLNÍ 3354, 430 01 CHOMUTOV

**Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb
nebo jejich ucelených částí**



Přejímací řízení zahájeno dne: 29.06.2023

Zástupci objednatele: Město Výsluní, Výsluní 14, 431 83 Výsluní

Zhotovitel: ZKZ Chomutov s.r.o.

<i>Název a určení</i> Oprava fasády č. p. 100 ve Výsluní			
<i>Místo</i> Výsluní	<i>Okres/Kraj</i> Ústecký	<i>Generální projektant</i> Jiří Jerie	<i>Odpovědný projektant</i> Jiří Jerie
<i>Záruka</i> 60 měsíců	<i>Projektová a rozpočtová dokumentace schválena kým</i>	<i>Smlouva o dílo</i> Ze dne: 10.2.2022 + dodatek SoD č. 1,2,3,	<i>Datum započetí prací</i> plán skutečnost 06/2022 06/2022
<i>Provedení prací odpovídá schválenému projektu platných předpisům (ČSN aj.)</i> ANO			<i>Datum dokončení prací</i> plán skutečnost 06/2023 06/2023
<i>Základní údaje</i> Oprava fasády č. p. 100 ve Výsluní			
<i>Stručný technický popis</i> Oprava vnější vápenné omítky , montáž lešení řadového rámového, demontáž lešení, otlučení ploch stěn, rubu, kleneb a podlah tlakovou vodou, přesun sutě, uložení na skladáče, elektroinstalace – silnoproud, konstrukce klepmířské – demontáž oplechování parapetů, oplechování rovných parapetů, oplechování římsy, montáž kruhového svodu, nátěry – penetrační hloubkový nátěr hladkých omítek, silikonový nátěr omítek ve dvou vrstvách			
<i>Průběh a výsledky provedených zkoušek</i>			
<i>Jakost provedených prací</i> Dobrá			
<i>Dohoda o srážkách z ceny zjištěné jakostní nebo jiné nedostatky (popřípadě prohlášení objednatele o výši požadovaných srážek a stanovisko zhotovitele.)</i>			

<i>Technickoprávní dokumentace:</i> <i>Stavební povolení:</i> <i>Kolaudační výměr:</i> <i>Povolení k užívání:</i> <i>Jiné:</i>		<i>Pořizovací hodnota:</i> <i>stavby (ucelené části)</i> 2 601 369,20 Kč bez DPH
<i>Dílčí převzetí podle připojených zápisů (číslo, ze dne)</i> -		
<i>Dodatečné práce a dodávky (neobsažené v dokumentaci a ve smlouvě o dílo)</i> -		
<i>Zjištěné závady a nedodělky</i> -		
<i>Odstranění závad a nedodělků provede (kdo a do kdy)</i> -		
<i>Závěrečný posudek účastníků řízení</i> Práce jsou provedeny v požadovaném množství a v požadované kvalitě.		
<i>Prohlášení objednatele o příjemce odevzdané práce nebo odmítnutí (důvody)</i> Zhotovitel provedené práce předává a objednatel přijímá		
<i>Přijímací řízení ukončeno a zápis podepsán</i> 30.06.2023		
Jméno	Funkce	Podpisy
zástupců objednatele		
Ing. David Lacman	Starosta	
Pavel Krob	Místostarosta	
zástupců zhotovitele		
Ing. Libor Zedníček	Jednatel společnosti	
Miloslav Kučera	stavbyvedoucí	
ostatních účastníků řízení		



Přílohy: