

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2022/0047/ORI/2

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
telefon, e-mail: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název: **StaniOn s.r.o.**
sídlo: Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61541
IČ: 28326962
DIČ: CZ28326962
zástupce ve věcech smluvních: Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0047/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je posun termínu zhotovení a předání díla „Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem“ objednateli, a to z původního termínu 31.08.2022 na nový termín 30.09.2022. Posun termínu plnění souvisí s nemožností provedení finálního sportovního polyuretanového povrchu na podkladovou anhydritovou vrstvu, která vysychá pomaleji oproti předpokladu. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. III, odst. III.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 30.09.2022**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.

II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

- II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 24.08.2022, číslo usnesení: 08/20/2022.

V Bystřici pod Hostýnem dne 25.08.2022

V Bystřici pod Hostýnem dne 25.08.2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Stanislav Ondroušek
jednatel