

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2022/0047/ORI/3

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Město Bystřice pod Hostýnem**

Masarykovo náměstí 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

00287113

CZ00287113

Mgr. Zdeněk Pánek, starosta

Aleš Winkler, investiční technik

Komerční banka, a. s.

(dále jako „objednatel“)

#### Zhotovitel:

název:

sídlo:

zapsaný v Obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**StaniOn s.r.o.**

Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61541

28326962

CZ28326962

Stanislav Ondroušek

Stanislav Ondroušek

Moneta Money Bank a.s.

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0047/ORI v tomto znění:

### II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce v rámci stavby „Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

#### Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 3 činí:

**Cena méněprací bez DPH**

**17 825,00 Kč**

**DPH (21 %)**

**3 743,25 Kč**

**Cena méněprací vč. DPH**

**21 568,25 Kč**

**Celková cena díla po odečtení méněprací činí:**

Celková cena bez DPH	5 958 120,80 Kč
DPH (21 %)	1 251 206,23 Kč
Celková cena vč. DPH	7 209 327,03 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet méněprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***


*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 26.09.2022, číslo usnesení: 04/23/2022.*

V Bystřici pod Hostýnem dne 24.9.2022

V Bystřici pod Hostýnem dne 24.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Stani-on**

S. P. S.  
Bystřice pod Hostýnem  
stani-on@stani-on.cz  
2502 | tel.: 777 613 326

jednatel

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH

Objekt:

VMP - Přehled víceméně prací

Soupis:

DOD\_03 - dodatek č.3 k SOD

Úroveň 3:

**MP04 - Úspora za nerealizovaný podlahový poklop**

**StaniOn**  
StaVíme

KSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 14.09.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

00287113

DIČ:

CZ00287113

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o.

IČ:

28326962

DIČ:

CZ28326962

Projektant:

Baumas projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -17 825,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-17 825,00	21,00%	-3 743,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -21 568,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**StaniOn**  
StaVíme  
Karmelova 1099, CZ-768 01  
www.stanion.cz | e-mail: info@stanion.cz  
IČ: 28326962 | DIČ: CZ28326962

Datum a podpis: 27.09.2022

BYSTŘICE pod Hostýnem

Karmelovo nám. 137

Datum a podpis: 27.09.2022

Razítko

768 01 BYSTŘICE pod Hostýnem

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH

Objekt:

VMP - Přehled víceméně prací

Soupis:

DOD\_02 - dodatek č.2

Úroveň 3:

**MP04 - Úspora za nerealizovaný podlahový poklop**

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 14.09.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant: Baumas projekt s.r.o.

Zhotovitel: StaniOn s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-17 825,00**

D	8	Trubní vedení					-17 825,00
2	K	553	Poklop nerez pro zadláždění 600x600 mm s rámem nerez	kus	-1,00000	16 100,00	-16 100,00
1	K	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	-1,00000	1 725,00	-1 725,00

0-10/12