

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224 741/0100
Zástupce ve věcech technických
(technický a autorský dozor stavebníka): Ing. arch. Michal Štandl

2. Zhotovitel:

Pavel Pígl

Sídlo: Znojmo ev. 6241
Zapsán: v živnostenském rejstříku. Městský úřad Znojmo
Jednající/Zastoupený: Pavel Pígl
IČ: 47449292
DIČ: CZ6806221004
Daňový režim: přenesená daňová povinnost
Bankovní spojení: 5500
Číslo účtu: 5986386001/5500
Zástupce ve věcech technických: Pavel Pígl

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 03.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Prelatura obnova fasády a výměna oken – 1. etapa – výměna oken**“.
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu prací dle změnového rozpočtu, jež tvoří přílohu tohoto dodatku a mění se celková cena díla. Cena díla je ponížena o nerealizované práce bednění oken č. 03 v hodnotě 12 538,83 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu zní nově Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 2 118 461,17 Kč

Pro účely fakturace, rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že objekt Louckého kláštera je používán částečně k ekonomické činnosti a ve smyslu Informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 92a odstavec (2) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 21.11.2022, usnesením č. 3/2022, bodem č. 59.


Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne: - 9. 12. 2022

V..... dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MĚSTO ZNOJMO
Obreková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

.....
Ing. Ivana Solařová
starostka

TRuhlářství
Pavel Pigl
Pavlice 186, 671 56 Pavlice
IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004
tel: 602 326 178
.....
Pavel Pigl

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01** Stavba - klášter Louka

Objekt: **01** Prelatura

Rozpočet: **20210831** BEDNĚNÍ OKNA Č.03

Objednatel: **Město Znojmo**

IČO: 293881

DIČ: 293881

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			-2 783,65
PSV			-9 218,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			-536,33
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-12 538,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 538,83 CZK
Základní DPH	21 %	-2 633,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-15 171,98 CZK

v

dne

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Pavilce 22, 671 56
 IČ: 47449292
 DIČ: CZ6806221001
 Za zhotovitele

- 9. 12. 2022

MĚSTO ZNOJMO
 Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
 -1-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-1 449,00	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-5,96	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			-9 218,85	74
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-1 328,69	11
VN	Vedlejší náklady	VN			-536,33	4
Cena celkem					12 538,83	100

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20210831	BEDNĚNÍ OKNA C.03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				-1 449,00
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,20*1,50 *7	m2	-12,60000 12,60000	115,00	-1 449,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-5,96
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,01525	390,50	-5,96
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-9 218,85
3	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí 1,28*1,62 *7	m2	-14,51520 14,52000	49,70	-721,41
4	762131124RT2	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm 14,5152	m2	-14,51520 14,52000	207,00	-3 004,65
5	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí 14,5152	m2	-14,51520 14,52000	45,00	-653,18
6	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 0,018*14,5152 0,08*0,06*122,436	m3	-0,84900 0,26000 0,59000	576,00	-489,02
7	762951003U00	Mtž podklad rošt plný podpěry -50cm 14,5152	m2	-14,51520 14,52000	86,40	-1 239,60
8	60510058R	Lať profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše (1,28+1,62)*2 *7 1,62/0,50*1,35 *7 Mezisoučet 71,218*0,10	m	-78,33980 40,60000 30,62000 71,22000 7,12000	32,60	-2 553,88
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-0,38501	1 447,00	-557,11
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-1 328,69
10	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,52255	362,50	-189,42
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-0,52255	229,50	-119,93
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,52255	234,50	-122,54
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5,22547	16,00	-83,61
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	-0,52255	10,20	-5,33
15	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo	t	-0,52255	1 546,00	-807,86
Díl: VN		Vedlejší náklady				-536,33
16	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	-1,00000	0,00	0,00
17	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	-1,00000	0,00	0,00
18	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	-1,00000	0,00	0,00
19	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	-1,00000	0,00	0,00
20	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	0,00	0,00
21	VRN5	Provoz investora	Soubor	-1,00000	0,00	0,00
22	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	-1,00000	0,00	0,00
23	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	-1,00000	0,00	0,00
24	VRN8	Ostatní nespecifikované VRN	Soubor	-1,00000	536,33	-536,33
Celkem						-12 538,83

Poznámky uchazeče k zadání