

DODATEK Č. 1 SMLOUVY OD DÍLO

č. SMLD/2021/0178/ORI/1

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**
sídlo: Masarykovo náměstí 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zastoupený: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

název: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**
sídlo: Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775
IČ: 26950421
DIČ: CZ26950421
zástupce ve věcech smluvních: Petr Hlava, jednatel
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Sedláček
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
(dále jen **zhotovitel**)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2021/0178/ORI v tomto znění:

II. OBSAH DODATKU Č. 1

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.4 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce v rámci stavby „**1. etapa rekonstrukce místních komunikací v ul. Bělidla – regenerace sídliště**“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	226 875,95 Kč
DPH (21%)	47 643,95 Kč
Cena méněprací vč. DPH	274 519,90 Kč

Celková cena díla po odpočtu méněprací činí:

Celková cena bez DPH	3 624 124,05 Kč
DPH (21%)	761 066,05 Kč
Celková cena vč. DPH	4 385 190,10 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 15.11.2021, číslo usnesení: 02/27/2021.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 22.11.2021

V Hlinsku pod Hostýnem, dne 22.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Petr Hlava
jednatel