

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
č. SMLD/2021/0118/OVS-SM/1**

uzavřený dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

---

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Město Bystřice pod Hostýnem**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 00287113  
DIČ: CZ00287113  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.:  
zastoupen: Mgr. Zdeňkem Pánkem, starostou  
ve věcech technických: Radek Zapletal, referent investic

(dále jako objednatel)

a

**Zhotovitel :** **HLAVA-STAVBY s.r.o.**  
se sídlem: Hlinsko pod Hostýnem 74  
768 41 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 26950421  
DIČ: CZ26950421  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu  
jednající: Petr Hlava, jednatel

(dále jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo  
č. SMLD/2021/0118/OVS-SM (dále jen SoD).

**II. OBSAH DODATKU č. 1**

1. Podle článku II. 3 SoD je předmětem tohoto dodatku přípočet stavebních prací a  
dodávek (vícepráce). Tyto změny jsou podrobně vyjádřeny v položkovém rozpočtu, který tvoří  
nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena dodatečných stavebních prací (víceprací) dle tohoto dodatku č. 1 pro místní část Hlinsko  
pod Hostýnem činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>19 696,42 Kč</b>
<b>Výše DPH 21%</b>	<b>4 136,25 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>23 832,66 Kč</b>

Celková cena díla po započtení dodatečných stavebních prací (víceprací) pro místní část Hlinsko pod Hostýnem činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>861.696,42 Kč</b>
<b>Výše DPH 21%</b>	<b>180.956,24 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1.042.652,66 Kč</b>

Celková cena díla po započtení dodatečných stavebních prací (víceprací) činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1.037.696,42 Kč</b>
<b>Výše DPH 21%</b>	<b>217.916,24 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1.255.612,66 Kč</b>

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 19.05.2021, č. usnesení: 04/11/2021.*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 24.05.2021

V Hlinsku pod Hostýnem, dne 25.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Mgr. Zdeněk Pánek**  
starosta

**Petr Hlava**  
jednatel