

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2021/0144/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
se sídlem Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s.,
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických : Alešem Winklerem, investičním technikem
tel:
e-mail:

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: **JURÁN s.r.o.**
se sídlem Ústí 200, 755 01 Vsetín
IČ: 27816788
DIČ : CZ27816788
bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s.,
zastoupený: Milanem Juráněm, jednatelem společnosti
tel.:
e-mail:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2021/0144/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 3. etapa. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	25 765,50 Kč
DPH (21%)	5 410,76 Kč
Cena víceprací vč. DPH	31 176,26 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	954 972,38 Kč
DPH (21%)	200 544,20 Kč
Celková cena vč. DPH	1 155 516,58 Kč

II.2. Dále se smluvní strany dohodly, že dojde k posunutí termínu ukončení realizace díla z 30.09.2021 na 29.10.2021. S ohledem na tuto skutečnost se mění odstavec č. III.2 smlouvy.

- II.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 15.09.2021, číslo usnesení: 04/22/2021.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 16.09.2021

V Ústí, dne 20.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Milan Juráň
jednatel