

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo  
Jednající: Ing. Ivana Solařová, starostka města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OlaTS, Martin Moltaš – referent OlaTS

### 2. Zhotovitel:

#### Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

Sídlo: Dyjákovice 313, PSČ 67126  
Zapsán: v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 17312  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Bendou a Ing. Karlem Čechem, jednatelem  
IČ: 60729660  
DIČ: CZ60729660  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB Znojmo  
Číslo účtu: 110623743/0300  
Zástupce ve věcech technických: Pavel Herka

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 13.05.2022 uzavřely smlouvu o dílo číslo 0438/2022, jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Útulek Načeratice – stavební úpravy**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení a předání díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek III. odst. 2. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

*2. Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 31.10.2022.*

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že bude podepsán elektronicky, toto ustanovení neplatí.
4. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 24.10.2022, usnesením č. 184/2022, bodem č. 7623.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Ing. Ivana Solařová  
starostka

.....  
Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.  
Ing. Jaroslav Benda, Ing. Karel Čech  
jednatelé