



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0104/22 ze dne 16.05.2022

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e-mail: oklucka@slezska.cz -
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava

Eugen Sikora, tel.: 599 410 097, mobil: [REDACTED]

e-mail: esikora@slezska.cz – referent agendy investiční výstavby,

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: **INV/0104/22**

identifikátor veřejné zakázky: **P22V00000009**

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresu

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

MPA ProjektStav s. r. o.

sídlo: Habrová 1132/6, Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916

ID datové schránky: Db7tw3w

zástupce: Ing. Pavel Matějek

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Matějek

- mobil: [REDACTED], e-mail: matejek@mpa-projektstav.cz

ve věcech technických: Ing. Pavel Matějek

- mobil: [REDACTED], e-mail: matejek@mpa-projektstav.cz

IČO: 28634403

DIČ: CZ28634403

bankovní ústav: UniCredit Bank a. s.

číslo účtu: 1387724648/2700

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: **INV/0104/22**

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0104/22** uzavřené dne 16.05.2022 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0104/22 ze dne 12. 8. 2022 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.05.2022 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 4873/RMOB-Sle/1822/110 ze dne 11. 05. 2022) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích - odstranění havarijního stavu, rekonstrukce střechy včetně krovu“ (dále jen „**Dílo**“), zadané dle § 63 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Smlouvu o dílo č. INV/0104/22, za cenu **7 320 502,00 Kč bez DPH** (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva byla na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 5146/RMOB-Sle/1822/119 ze dne 10. 8. 2022) následně změněna dne 12. 8. 2022 Dodatkem č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s čl. XV. odst. 3 Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Vzhledem k tomu, že po podpisu Dodatku č. 1 zástupci smluvních stran vyšla najevo chyba v psaní v článku II. odst. 4 Dodatku č. 1, dohodly se smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku č. 2 na změně článku III odst. 1 Smlouvy a to následovně:
2. Článek III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní:
*„Cena za Dílo ve výši **7 848 248,06 Kč bez DPH** je stanovena ve smyslu nabídky: Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.*

Cena víceprací:

527 746,06 Kč bez DPH

Vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby. “

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku č. 2 svými zaručenými elektronickými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel jej opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tento Dodatek č. 2 prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákonu o registru smluv.



Článek IV.


Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. ~~52.46~~./RMOB-Sle/1822/119 ze dne ~~24.08.2022~~,

Za Objednatele


Místo: Ostrava



Bc. Richard Vereš
starosta

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava



Ing. Pavel Matějka
jednatel