

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 15.06.2022

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Znojmo

Sídlo : Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb
Radimem Držmíškem, referentem odboru investic a technických služeb

Autorský dozor: Ing. Oldřich Diviš

Technický dozor stavebníka: Ing. Milan Herzig

bankovní spojení: 19-5054880237/0100

IČ: 00293881 DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Elektromontáže Švéda s.r.o.

Sídlo: Leska 193 , Dobšice , 67182

zastoupený: Miroslav Švéda

ve věcech smluvních: Miroslav Švéda

ve věcech technických: Aleš Míček

bankovní spojení: 1584562369/0800

IČ: 26918731 DIČ: CZ26918731

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud Brno ,oddíl C , vložka 45412

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

1. Smluvní strany spolu dne 15.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0670/2022(dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „*Veřejné osvětlení a místní rozhlas v Oblekovicích - část 2*“.

2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě o dílo je změna termínu dokončení z důvodu prodloužení prací druhého investora souběžné stavby EG.D., bez kterého není možné realizovat práce jež jsou předmětem smlouvy o dílo.

Článek III.

Z výše uvedeného důvodu zní nově článek IV, odst. 1 smlouvy o dílo takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě do 15.12.2022

Článek IV.

Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Článek V.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy schválila rada města usnesením č. 184/2022, bodem č. 7622, dne 24.10.2022.

Ve Znojmě dne

V Dobšicích dne

.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města Znojma
za objednatele

Miroslav Švéda
jednatel
za zhotovitele