

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.22 Zak00010/2022**

**1. Objednatel:** Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.  
Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod  
statutární zástupce: Ing. Miroslav Sommer, předseda výboru  
IČO : 00529672  
bank. spoj. : Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu : 1120052379/0800  
tel. : 603 296 805  
e-mail: tjjiskrahb@seznam.cz

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel :** **START Zelený s.r.o.**  
Široká 376, 588 32 Brtnice  
statutární zástupce : Vlastimil Zelený, prokurista  
IČO : 08731314  
DIČ : CZ08731314  
bank. spoj. : Komerční banka, a.s.  
číslo účtu : 29945681/0100  
tel. : 777 743 400  
e-mail: vlastimil.zeleny@zeleny.cz

*dále jen zhotovitel*

**I.**  
Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2022 Smlouvu o dílo č. 22Zak00010/2022. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Novostavba tréninkové sportovní haly**“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Projekt OKV s.r.o. a za podmínek dohodnutých v této smlouvě (dále jen „smlouva o dílo“).

**II.**  
Předmětem dodatku č. 1 je dohoda o změně vymezení lhůt termínu pro dokončení prací a předání a převzetí díla a dále změna úhrady ceny úprava procentuální výše zádržného. Vzhledem k posunutí nabytí účinnosti smlouvy o dílo, která byla vázána na poskytnutí dotace objednatele, bylo možno zahájit stavbu (převzít staveniště) až ke dni 14. 10. 2022, oproti původnímu předpokladu zaházejí prací k 1. červenci 2022.

**III.**

**Změna ustanovení článku IV odst. 2:**Původní znění:

2. Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla 31. srpen 2023.

Nové znění:

2. Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla 31. října 2023.

### Změna ustanovení článku VI. odst. 3:

#### Původní znění:

3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20% ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.

#### Nové znění:

3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 10% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 10% ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.


## IV.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají i nadále v platnosti dle smlouvy o dílo a nemění se, včetně tohoto dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po podpisu dvě vyhotovení.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne



Ing. Miroslav Sommer  
předseda výboru TJ Jiskra

Za zhotovitele

V Brtnici dne

**START Zelený s.r.o.**

Široká 376, 588 32 Brtnice

IČO: 087 31 314

DIČ: CZ08731314 

Vlastimil Zelený  
prokurista START Zelený s.r.o.