

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224 741/0100
TDS: Ivo Hos

2. Zhotovitel:

"Společnost JEMNICKÁ STAVBA – ERDING"

Sídlo: U Černého mostu 773, Jemnice 675 31
Zapsán: v u KS v Brně oddíl B, vložka 3034
Jednající/Zastoupený: Jaroslav Tříletý
IČ: 25569554
DIČ: CZ25569554
Daňový režim: jsme plátce DPH
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 6687140217/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Lovicar Marek

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 02. 5. 2022 uzavřeny smlouvu o dílo, Dodatku č. 1 ze dne 08.09.2022 jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Školní jídelna při ZŠ Mládeže, nám. Armády 1035/16, Znojmo - Rekonstrukce tepelné soustavy**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází k úpravě předmětu díla bez změny celkové ceny. Tato změna je upravena změnovým rozpočtem, jež je přílohou tohoto dodatku.
3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 26.09.2022, usnesením č. 179/2022, bodem č. 7454.


Příloha: změnový rozpočet

Ve Znojmě dne: 19. 10. 2022

V Jemnici dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r. 

Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

.....
Jaroslav Tříletý- místopředseda představenstva



Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: CZ25560554, IČO: 25569554

Název			MATERIÁL	MONTÁŽ	CELKEM	Materiál Kč/ks	Montáž Kč/ks
Jídelna ZŠ Mládeže Znojmo							
Měněpráce							
2.ZTI	sb	0	0	0	0,00	0	
PPR 40	m	6	0	-2 418	-2 418,00	0	-403
izolace PPR 40/25	m	6	0	-444	-444,00	0	-74
4.Vytápění							
čerpadlo Magna 1 25-40	ks	1	0	-10 897	-10 897,00	0	-10 897
izolace potrubí DN 150/60	m	2	0	-1 810	-1 810,00	0	-905
demontáž vložek s obsypem	m	26	0	-11 024	-11 024,00	0	-424
uvedení kotle do provozu	sb	1	0	-2 005	-2 005,00	0	-2005
součet bez DPH					-28 598,00		
V Jemnici 31.8.2022 Ing.Marek Lovicar			0	0	0	0	0



Jemnická Stavba, a.s.
 U Černého mostu 773
 675 31 Jemnice
 Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
 DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Název			MATERIÁL	MONTÁŽ	CELKEM	Materiál Kč/ks	Montáž Kč/ks
Jídelna ZŠ Mládeže Znojmo							
Vícepráce							
4. Vytápění	sb	0	0	0	0,00	0	
izolace potrubí 48/30	m	62	0	22 568	22 568,00	0	364
izolace potrubí 89/60	m	9	0	6 030	6 030,00	0	670
součet bez DPH					28 598,00		
V Jemnici 31.8.2022 Ing.Marek Lovicar			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0



Jemnická Stavba, a.s.
 U Černého mostu 773
 675 31 Jemnice
 Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
 DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554