



S004P01F2BM0

Číslo smlouvy: SD/2022/0280/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 708/2022



Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Hodonín, sídliště Větrná Hůrka – parkoviště u kotelny“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 424671/0100
zastoupený: Libor Střecha, starosta města

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
IČO: 46983309
DIČ : CZ46983309
Bankovní spojení: KB Hodonín, a.s., č.ú.: 1655920267/0100
Zastoupen: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 8379

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 se dohodly na úpravě čl.5 odst. 5.3. a odst. 5.4. z původního znění:

Termín dokončení stavebních prací: **do 15.09.2022**
(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

Termín protokolárního předání a převzetí díla: **do 15.11.2022**

na nové znění:

Termín dokončení stavebních prací: **do 65 kalendářních dnů** od předání staveniště
(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

Termín protokolárního předání a převzetí díla: **do 15.11.2022**

2.2. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 23.8.2022/č. u. 6281

V Hodoníně, dne 8. 9. 2022

Objednatel

Ra

Pe

...

Li

sta

V Hodoníně, dne 30. 8. 2022

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

.....
Ing. Miroslav Kolacia
jednatel