

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající: Ing. Ivana Solařová, starostka města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OlaTS, Martin Moltaš – referent OlaTS

2. Zhotovitel:

Elektromontáže Švéda s.r.o.

Sídlo: Leska 193, Dobšice 67182
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 45412
Jednající/Zastoupený: Miroslav Švéda
IČ: 26918731
DIČ: CZ26918731
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1584562369/0800
Zástupce ve věcech technických: Aleš Míček

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 07.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0623/2022, jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**VO Hradiště**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke snížení ceny díla o částku 324 632,94 Kč bez DPH v rozsahu dle vyčíslení méněprací a víceprací, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 3 (dále jen „rozpočet“).*

Celková cena díla bez DPH: 1 592 826,11 Kč

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že bude podepsán elektronicky, toto ustanovení neplatí.
4. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 07.11.2022, usnesením č. 2/2022, bodem č. 41.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 3 – Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

V Dobšicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Ivana Solařová
starostka

.....
Elektromontáže Švéda s.r.o.
Miroslav Švéda
jednatel