

Číslo smlouvy objednatele: 0571/2022/1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224 741/0100
TDS: Kástner projekt s.r.o.

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460
Jednající/Zastoupený: Ing. Karel Kafka, jednatel
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Znojmo
Číslo účtu: 278652986/0300
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Kafka

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 26. 5. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám. Republiky**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení díla.

Z výše uvedeného důvodu zní nově Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **předpoklad 01.06.2022**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 03.10.2022**

Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 15.08.2022, usnesením č. 173/2022, bodem č. 7158.

Ve Znojmě dne: - 8. 09. 2022

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

Ing. Karel Kafka, jednatel

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Dobšická 3579/15
669 02 Znojmo -1-
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183