



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 2/2022

Číslo zhotovitele: 16/2022

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

CPA DELFÍN, příspěvková organizace
688 01 Uherský Brod, Slovácké náměstí 2377
Mgr. Vlastimilem Šmídem
Zastoupen: Pr 1318 vedeném u Krajského soudu v Brně
Zapsaná v obchodním rejstříku

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
[REDACTED]

IČ: 71177108
DIČ: CZ 71177108
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

WOODCMTE s.r.o.
Bílovice 519
U korečnice 1768
Zastoupen: Ing. Martin Čechman
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném pod spis. značkou:
C 62054 u Krajského soudu v Brně

Zástupce ve věcech stavby: Ing. Martin Čechman
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Čechman
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 28335074
DIČ: CZ283 35074
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: [REDACTED]

1.03. Identifikační údaje stavby

Název veřejné zakázky:	CPA Delfín – Patrové parkoviště – DŘEVĚNÁ FASÁDA
Stavební povolení:	č.j. OSU/0974/20-9 ze dne 02.12.2020
Místo stavby:	Slovácké nám., Uherský Brod
Projektant:	K PROJEKT Kročil, s.r.o., Luhačovice IČ 02286424

Smluvní strany spolu dne 31.8.2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. 02/2022 (objednatele), 16/2022 (zhotovitele) ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem bylo zhotovení díla (stavby) s názvem CPA DELFÍN – PATROVÉ PARKOVIŠTĚ – DŘEVĚNÁ FASÁDA (dále také jen jako „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, jak stanoví tento dodatek č. 2 Smlouvy (dále také jen jako „Dodatek“).

2. Preambule

2.01. Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tento Dodatek z důvodu narovnání smluvního rozpočtu dle skutečně provedených prací. Změny se netýkají návrhu dřevěné fasády. Do změnového rozpočtu byly narovnány jednotlivé položky tak, aby odpovídaly skutečně prováděným pracím.

3. Předmět dodatku

3.01. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

3.02. v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.01. „Popis předmětu smlouvy“ se mění rozsah díla v souvislosti s revizí rozpočtu na základě skutečně provedených prací.

3.03. v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. „Cena díla“ se mění cena díla dle změnového položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku takto:

Změna celkové ceny díla

Cena díla (původní)	2.509.087 Kč
Změnový rozpočet	-18.300 Kč
Změna ceny díla (nová)	2.492.787 Kč
DPH 21%	523.065 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3.013.852 Kč

4. Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

- Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
 - Změnový položkový rozpočet
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Bílovice, dne 30.12.2022

Uherský Brod, dne 30.12.2022

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

Ing. Martin Čechman
j ed n a t e l



Mgr. Vlastimil Šmíd
ř e d i t e l



Polozkový soupis prací a dodávek - dodatek č. 2

S:	19ZAK1179-1	CPA Delfin - patrové parkoviště - dřevěná fasáda
O:	SO 01a	CPA Delfin - patrové parkoviště - dřevěná fasáda
R:	SO 01.1a	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 763 Dřevostavby - méněpráce							
1		dílenská dokumentace, návrhy prototypů, nátežové a pálicí programy pro laser, příprava kontrolního plánu	kpl	175	000 Kč	0 Kč	
2		výroba prototypů - laser, zámečnická dílna, zinkovny.	hod	350	Kč	0 Kč	
3		dopravy prototypové pro laser, zámečnickou dílnu, zinkovny a stavbu	km	20	Kč	0 Kč	
4		zkoušební jádrové vrtání HIL II, včetně pronájmů vrtačky, vysavače, vrtačku a chlazení	kpl	32	500 Kč	0 Kč	
5		zkoušební montáže a demontáže prototypových paic a kůlů včetně převozu	hod	320	Kč	0 Kč	
6	76799CP001	Ocelové prvky venkovní treláže, dle specifikace v PD pro 1. NP, včetně zinkování	kg	115,00		0,00	
7	76799CP001	Ocelové prvky venkovní treláže, dle specifikace v PD pro 2. NP, včetně zinkování	kg	115,00		0,00	
8	76799CP001	Ocelové prvky venkovní treláže, dle specifikace v PD pro 3. NP, včetně zinkování	kg	115,00		0,00	
9	76373CP002	Akáťové kůly pr. 120-180 mm, hladké, bez kůry, nepravdivé pro 1. NP - včetně profezu a odpadu z délak 2,1 m	bm	300	Kč	0 Kč	
10	76373CP002	Akáťové kůly pr. 120-180 mm, hladké, bez kůry, nepravdivé pro 2. NP - včetně profezu a odpadu z délak 2,5 m	bm	300	Kč	0 Kč	
11	76373CP002	Akáťové kůly pr. 120-180 mm, hladké, bez kůry, nepravdivé pro 3. NP - délky 1,2 - 2,5 m - včetně profezu a odpadu z délak 1,2 m - 3 m	bm	300	Kč	0 Kč	
12		Zpracování akáťových kůlů na stavbě - úhlování, řezání, vrtání.	bm	145	Kč	0 Kč	
13	76373CP001	Montáž dřevěných akáťových prvků treláže včetně chemické malty	m	250	Kč	0 Kč	
14	783612100R00	Nálety truhlářských výrobků olejové dvojnásobné - olej PARA ma akáťové kůly	l	360	Kč	0 Kč	
15	783612100R00	Nálety truhlářských výrobků olejové dvojnásobné - přebroušení a nálety kůlů	m2	50	Kč	0 Kč	
16		Odměření, detekce a vrtání děr, včetně čištění průměr 12 mm pro uchycení paic treláže, včetně vrtačky a vrtačku	ks	50	Kč	0 Kč	
17		Odměření, detekce a vrtání děr, včetně čištění průměr 24 mm pro uchycení paic treláže, včetně vrtačky a vrtačku, vrtání 2 - 3x do stropu	ks	240	Kč	0 Kč	
18		Pryžová těsnění - 3 mm EPDM - tvrdé, 5 mm EPDM porézní + 5 mm EPDM potězní	ks	400,00000	35	Kč	-14 000 Kč
19		Závlivová tyč žárová zinkovaná odstředivě M24 x 200 mm	ks	60	Kč	0 Kč	
20		Závlivová tyč zinkovaná M10 x 100 mm, podložky a matice pro 3. NP	sada	25	Kč	0 Kč	
21		Turbouhly pro montáž paic 2. NP a 2. NP	ks	15	Kč	0 Kč	
22	76799CP001	Ocelové prvky venkovní treláže pro uchycení kůlů do zábradlí ve 3. NP včetně odstředivého zinkování	kg	330	Kč	0 Kč	
23		Neerzové lanika pro propletení kůlů ve 3. NP včetně podložek, naplněnků a koncovek	bm	35	Kč	0 Kč	
24	76373CP001	Montáž ocelových držáků ve 3. NP - pro daný počet kůlů	ks	120	Kč	0 Kč	
25	76373CP001	Montáž nerzových lanek ve 3. NP - pro daný počet kůlů	bm	150,00000	80	Kč	-12 000 Kč
26	998767102R00	Přisun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	1	000 Kč	0 Kč	
27		Natáčení kůlů dle požadavků architektka, dodatečná montáž chemických kotev	hod	320	Kč	0 Kč	
28	180300000100F	Ohranění pracoviště, demontáže, zabezpečení a zpětná montáž zábradlí 2. NP a 3. NP	hod	320	Kč	0 Kč	
29		Práce ve výškách, včetně vázacích prostředků	hod	350	Kč	0 Kč	
MĚNĚPRÁCE CELKEM							
-26 000 Kč							
Díl:							
Vícepráce							
1		Demontáž a montáž dřevěných akáťových prvků treláže v místech dilatace	hod	20,00000	350	Kč	7 000 Kč
2		Závlivová tyč M8, prodlužovací matice M24, chemická malta	kpl	1,00000	700	Kč	700 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM							
7 700 Kč							
ZMĚNA CENY CELKEM							
-18 300 Kč							