

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0976/2022

„Zpevněná plocha pro ledovou plochu a chodníky – Znojmo I. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:	Město Znojmo
Zastoupený ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, 19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:	H+H technika, spol. s r.o.
Zapsán:	Čechyně 182, 683 01 Rousínov
Zastoupený:	v OR vedeném Kraj. soudem v Brně, sp. zn. C 12029
IČO:	Milošem Halasem, jednatelem společnosti
DIČ:	49436686
Daňový režim:	CZ 49436686
Bankovní spojení:	plátce DPH
Číslo účtu:	Československá obchodní banka a.s.
Zástupce ve věcech technických:	382422443/0300 Ivo Gromeš, technický ředitel

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0976/2022 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č.1, ze dne 19.12.2022, na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu
„Zpevněná plocha pro ledovou plochu a chodníky – Znojmo I. etapa“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je snížení ceny díla o částku 7 000 Kč z důvodu nerealizovaných dešťových vpustí. Dále pak prodloužení původního termínu dokončení díla do 30.04.2023

II.

1. Článek 3., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení prací: do 5 dnů po výzvě objednatele.
Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 30.04.2023.
2. Článek 4., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č.1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 5 872 550,00 Kč + příslušná sazba DPH“.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila RM v usnesení č.7/2022, bod č. 229 dne 19.12.2022.

Příloha č. 1: rozpočet

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Ing. Ivana
Solařová

Digitálně
podepsal Ing.
Ivana Solařová
Datum: 2023.02.16
12:24:09 +01'00'

Ing. Ivana Solařová
starostka města

V Rousínově dne:

Za zhotovitele:

Miloš
Halas

Digitálně podepsal
Miloš Halas
Datum: 2023.02.14
08:28:13 +01'00'

Miloš Halas
jednatel

