

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10187/22-1

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

00291463

CZ 00291463

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

1.02. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, oddíl 81017

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

elektroben s.r.o.

Vlčnovská 374, 688 01 Uherský brod

687 54 Bánov 38

Jiří Beníček

jednatel

Jiří Beníček

02359782

CZ02359782

ČSOB

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10187/22 uzavřené dne 17.10.2022 s předmětem smlouvy:

PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V UL. U ŠKOLKY A DĚLNICKÁ
(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází ke zvýšení ceny díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	1 096 898,80 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	+2 596,00 Kč
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1 099 494,80 Kč
DPH 21 %	230 893,91 Kč
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	1 330 388,71 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
7. schůze konaná dne 09.01.2023
č. usnesení 135/R7/23

Uherský Brod, dne:

Zhotovitel:



Jiří Beníček
jednatel

Uherský Brod, dne: **17. 01. 2023**

Objednatel:



Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

Přeložka VO v ul. U Školky a Dělnická, Uherského Brodu

Měněpráce

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ						
Síla vrstvy 3-5cm	m2	-10,00	0,00	0,00	800,00	-8 000,00
ŘEZÁNÍ SPÁRY						
V asfaltu nebo betonu	m	-40,00	0,00	0,00	180,00	-7 200,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	-18,00	0,00	0,00	340,00	-6 120,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	-18,00	0,00	0,00	120,00	-2 160,00
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX						
KF09110 světlost 94 mm	m	-18,00	58,00	-1 044,00	35,00	-630,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
Do šířky 35cm	m	-18,00	10,00	-180,00	10,00	-180,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	-18,00	50,00	-900,00	50,00	-900,00
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU A ŽIVICE						
Vrstva betonu 10cm	m2	-10,00	500,00	-5 000,00	450,00	-4 500,00
Asfaltový beton ACO 8 v tl. 10cm	m2	-4,00	1 000,00	-4 000,00	700,00	-2 800,00
KABELOVÝ PROSTUP - ŘÍZENÝ PROTLAK						
Zemní řízený protlak, světlost do 130 mm, chránička D110mm	m	-10,00	350,00	-3 500,00	3 150,00	-31 500,00
Založení trávníku, směs parková, 3 kg s přehrabáním	m2	-780,00	0,00	0,00	5,00	-3 900,00
Likvidace odpadu - uložení na skládce	kmpl.	-0,46	0,00	0,00	10 000,00	-4 600,00
Měněpráce - zemní práce celkem				-14 624,00		-72 490,00

Vícepráce

KABELOVÝ PROSTUP - NEŘÍZENÝ PROTLAK						
Zemní neřízený protlak, chránička D110mm	m	28,00	220,00	6 160,00	2 845,00	79 660,00
Startovací jáma 1,5x1,5m	ks	2,00	0,00	0,00	1 945,00	3 890,00
Vícepráce - Zemní práce celkem				6 160,00		83 550,00

Celkem vícepráce / měněpráce bez DPH

2 596,00